



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2023 № 2088-а/м

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».

2. Управлению культуры Администрации города Смоленска, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».

3. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

И.о. Главы города Смоленска

К.П. Кассиров

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 города Смоленска
 от 04.08.2023 № 2088-апр

**П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й («дорожная карта»)
 «Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки города Смоленска
 им. Н.С. Клестова-Ангарского муниципального бюджетного учреждения культуры
 «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Средства из федерального бюджета, руб.	Средства регионального/ муниципального бюджетов (сумма обязательного софинансирования), руб.	Средства регионального/ муниципального бюджетов/ спонсорские средства (дополнительное софинансирование), руб.	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	10.01.2024 - 31.07.2024	4 887 250,00	0	440 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.1.	Заключение договоров и оформление документации на проведение текущего ремонта	10.01.2024 - 29.03.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.2.	Ремонт потолков (с частичной заменой светильников и электропроводки)	01.04.2024 - 25.04.2024	992 300,00	0	300 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Смена дверей и перегородок на ПВХ	25.04.2024 - 14.06.2024	765 000,00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.4.	Ремонт и покраска стен, частичная облицовка кафелем	25.04.2024 - 14.06.2024	1 429 600,00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.5.	Ремонт и приобретение сантехники	25.04.2024 - 14.06.2024	280 000,00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.6.	Частичный ремонт полов (приобретение и укладка керамогранита, линолеума, ламината, плинтуса)	17.06.2024 - 31.07.2024	1 171 800,00	0	50 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.7.	Ремонт внутреннего электроосвещения	17.06.2024 - 31.07.2024	167 750,00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.8.	Замена светильников, розеток выключателей	17.06.2024 - 31.07.2024	80 800,00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.9.	Приобретение светодиодных ламп	17.06.2024 - 31.07.2024	0	0	90 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.	Создание современного библиотечного пространства	01.02.2024 - 30.09.2024	5 945 300,00	2 550 000,00	70 515,15	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.1.	Проведение закупочных процедур.	01.02.2024 - 01.04.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.

1	2	3	4	5	6	7
	заключение договоров, оформление документации на поставку мебели и оборудования					
2.2.	Приобретение, доставка и сборка мебели, установка оборудования, организация навигации в пространстве библиотеки	01.04.2024 - 30.09.2024	5 945 300,00	2 550 000,00	24 915,15	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.3.	Оплата за предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не менее 100 Мбит/с	01.01.2024 - 30.09.2024	0	0	45 600,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.	Обновление библиотечного фонда	01.02.2024 - 30.09.2024	1 617 450,00	0	36 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.1.	Проработка прайс-листов, каталогов подписных изданий, проведение закупочных процедур, заключение договоров,	01.02.2024 - 30.04.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.

1	2	3	4	5	6	7
	оформление документации					
3.2.	Поставка литературы	06.05.2024 - 30.07.2024	1 617 450,00	0	36 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.3.	Обработка поступлений литературы и расстановка в фонд библиотеки	01.08.2024 - 30.09.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
4.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала	01.04.2024 - 01.07.2024	0	0	45 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
5.	Открытие модельной библиотеки	31.10.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
6.	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов	15.11.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
Итого			12 450 000,00	2 550 000,00	591 515,15	