



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2013 № 2089-а/м

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».

2. Управлению культуры Администрации города Смоленска, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».

3. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

И.о. Главы города Смоленска



К.П. Кассиров

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 02.08.2023 № 2089-а/мг

П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й («дорожная карта»)
**«Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Средства из федерального бюджета, руб.	Средства регионального/ муниципального бюджетов (сумма обязательного софинансирования), руб.	Средства регионального/ муниципального бюджетов/ спонсорские средства (дополнительное софинансирование), руб.	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	10.01.2024 - 31.07.2024	2 582 250.00	0	434 575.00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.1.	Заключение договоров и оформление документации на проведение текущего ремонта	10.01.2024 - 29.03.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.2.	Ремонт потолков (с частичной заменой светильников и электропроводки)	01.04.2024 - 25.04.2024	512 250.00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.3.	Замена дверей и перегородок на ПВХ	25.04.2024 - 14.06.2024	495 000.00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.4.	Ремонт и покраска	25.04.2024 -	647 850.00	0	0	Директор МБУК «ЦБС»

1	2	3	4	5	6	7
	стен, частичная облицовка кафелем	14.06.2024				города Смоленска Гапеева Т.М.
1.5.	Ремонт и приобретение сантехники	25.04.2024 - 14.06.2024	210 000,00	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.6.	Частичный ремонт полов (замена поврежденного покрытия пола, частичная укладка керамогранита, линолеума, ламината)	17.06.2024 - 31.07.2024	717 150,00	0	358 575,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.7.	Приобретение светодиодных ламп	17.06.2024 - 31.07.2024	0	0	36 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.8.	Замена электропроводки, розеток и выключателей	17.06.2024 - 31.07.2024	0	0	40 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.	Создание современного библиотечного пространства	01.02.2024 - 30.09.2024	3 507 050,00	857 600,00	54 008,08	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.1.	Проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации на поставку мебели и оборудования	01.02.2024 - 01.04.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.2.	Приобретение.	01.04.2024 -	3 507 050,00	857 600,00	8 408,08	Директор МБУК «ЦБС»

1	2	3	4	5	6	7
	доставка и сборка мебели, установка оборудования, организация навигации в пространстве библиотеки	30.09.2024				города Смоленска Гапеева Т.М.
2.3.	Оплата за предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не менее 100 Мбит/с	01.01.2024 - 30.09.2024	0	0	45 600,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.	Обновление библиотечного фонда	01.02.2024 - 30.09.2024	550 700,00	502 400,00	18 800,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.1.	Проработка прайс-листов, каталогов подписных изданий, проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации	01.02.2024 - 30.04.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.2.	Поставка литературы	06.05.2024 - 30.07.2024	550 700,00	502 400,00	18 800,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.3.	Обработка поступлений	01.08.2024 - 30.09.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска

1	2	3	4	5	6	7
	литературы и расстановка в фонд библиотеки					Гапеева Т.М.
4.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала	01.04.2024 - 01.07.2024	0	0	8 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
5.	Открытие модельной библиотеки	17.10.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
6.	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов	15.11.2024	0	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
Итого			6 640 000,00	1 360 000,00	515 383,08	