



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 № 9/4-адм

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».


2. Управлению культуры Администрации города Смоленска, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе центральной библиотеки города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes that form a complex, elongated shape.A small, simple handwritten mark or signature element, consisting of a few curved lines.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Смоленска

от 08.04.2022 № 914-а/гл

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта»)
«Создание модельной библиотеки» на базе центральной библиотеки
города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского – филиала
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска»

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Сумма расходов (средства субъекта РФ/МО/спонсора), руб.	Сумма расходов (федеральные средства), руб.	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт	01.04.2023 - 30.06.2023	73 969,80	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.1.	Восстановление облицовки кирпичной кладки фасада здания	01.04.2023 - 30.05.2023	13 384,80	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.2.	Ремонт крыльца	01.06.2023 - 30.06.2023	60 585,00	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.	Текущий ремонт	10.01.2023 - 30.08.2023	924 407,10	2 237 739,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.1.	Заключение договоров и оформление документации на проведение текущего ремонта	10.01.2023 - 30.03.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.2.	Ремонт потолков	01.04.2023 - 15.05.2023	0	210 367,60	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.

1	2	3	4	5	6
2.3.	Замена дверей и перегородок на ПВХ	25.04.2023 - 15.06.2023	177 000,00	450 010,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.4.	Ремонт и покраска стен	25.04.2023 - 30.06.2023	126 651,30	422 446,80	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.5.	Ремонт и приобретение сантехники	25.04.2023 - 30.07.2023	0	60 008,40	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.6.	Ремонт полов (приобретение и укладка линолеума, керамогранита, ламината, плитуса)	15.06.2023 - 30.08.2023	302 751,30	866 546,10	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.7.	Ремонт внутреннего электроосвещения	30.06.2023 - 30.07.2023	291 000,00	167 750,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.8.	Замена светильников, розеток, выключателей	30.06.2023 - 30.07.2023	27 004,50	60 610,10	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.	Создание современного библиотечного пространства	01.02.2023 - 30.09.2023	45 600,00	6 262 261,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.1.	Проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации на поставку мебели и оборудования	01.02.2023 - 31.03.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.2.	Приобретение, доставка и сборка мебели, установка оборудования	01.04.2023 - 30.09.2023	0	6 262 261,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.3.	Обеспечение канала для высокоскоростного широкополосного доступа в сети «Интернет» со	01.01.2023 - 30.09.2023	45 600,00	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.

1	2	3	4	5	6
	скоростью не менее 100 Мбит/с				
4.	Обновление библиотечного фонда	01.02.2023 - 30.09.2023	295 413,00	1 500 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
4.1.	Проработка прайс-листов, каталогов подписных изданий, проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации	01.02.2023 - 30.04.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
4.2.	Поставка литературы	01.05.2023 - 30.07.2023	295 413,00	1 500 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
4.3.	Обработка поступлений литературы и расстановка в фонд	01.08.2023 - 30.09.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
5.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала	01.04.2023 - 30.06.2023	72 800,00	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
6.	Открытие модельной библиотеки	02.10.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
7.	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов	15.11.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
Итого:			1 412 189,90	10 000 000,00	