



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 № 553-а/м

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».
2. Управлению культуры Администрации города Смоленска, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска».
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Смоленска

от 11.03.2022 № 553-а/л

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
«Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска»

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Сумма расходов (средства субъекта РФ/МО/спонсора), руб.	Сумма расходов (федеральные средства), руб.	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт	01.04.2023 - 30.05.2023	50 000,00	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
1.1.	Восстановление облицовки цоколя из керамической плитки	01.04.2023 - 30.05.2023	50 000,00	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.	Текущий ремонт	10.01.2023 - 31.07.2023	200 000,00	1 700 000,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.1.	Заключение договоров и оформление документации на проведение текущего ремонта	10.01.2023 - 30.03.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.2.	Ремонт потолков (с частичной заменой светильников и электропроводки)	01.04.2023 - 25.04.2023	100 000,00	299 994,09	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.3.	Замена дверей и перегородок на ПВХ	25.04.2023 - 15.06.2023	0	450 010,00	Директор МБУК «ЦБС» города

1	2	3	4	5	6
					Смоленска Гапеева Т.М.
2.4.	Ремонт и покраска стен	25.04.2023 - 15.06.2023	0	404 992,63	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.5.	Ремонт и приобретение сантехники	25.04.2023 - 15.06.2023	0	45 006,30	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
2.6.	Частичный ремонт полов (замена поврежденного покрытия пола, частичная укладка керамогранита, линолеума, ламината)	15.06.2023 - 30.07.2023	100 000,00	499 996,98	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.	Создание современного библиотечного пространства	01.02.2023 - 30.09.2023	45 600,00	2 434 800,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.1.	Проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации на поставку мебели и оборудования	01.02.2023 - 31.03.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.2.	Приобретение, доставка и сборка мебели, установка оборудования	01.04.2023 - 30.09.2023	0	2 434 800,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
3.3.	Оплата за предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не менее 100 Мбит/с	01.01.2023 - 30.09.2023	45 600,00	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
4.	Обновление библиотечного фонда	01.02.2023 - 30.09.2023	386 712,00	865 200,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.

1	2	3	4	5	6
4.1.	Проработка прайс-листов, каталогов подписных изданий, проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации	01.02.2023 - 30.04.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
4.2.	Поставка литературы	01.05.2023 - 30.07.2023	386 712,00	865 200,00	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
4.3.	Обработка поступлений литературы и расстановка в фонд библиотеки	01.08.2023 - 30.09.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
5.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала	01.04.2023 - 30.06.2023	18 200,00	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
6.	Открытие модельной библиотеки	17.10.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
7.	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов	15.11.2023	0	0	Директор МБУК «ЦБС» города Смоленска Гапеева Т.М.
Итого			700 512,00	5 000 000,00	