



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021 № 994-адм

О внесении изменений в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2021 год, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 30.11.2020 № 2625-адм «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2021 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2021 год, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 30.11.2020 № 2625-адм «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2021 год», изменения, изложив его в следующей редакции (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций - собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечить выполнение мероприятий по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2021 год.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечить направление собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней сводного плана с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

И.о. Главы города Смоленска

А.В. Пархоменко

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.04.2021 № 994-адм

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2021 год**

№ п/п	Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей	Оборудование, требующее ремонта	Сроки проведения ремонта	Вид ремонта	Перечень отключаемых объектов потребителей тепловой энергии
1	2	3	4	5	6
Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»					
1	ТЭЦ-2 - НО-1 маг. 03	тепловая сеть	04.05.2021- 18.05.2021	капитальный	потребители отсутствуют
2	ТЭЦ2-3к1 с маг. (02); НО5-3.5к83; 3к7(02)-3.6к59; 3к7(02)-3.7к71	тепловая сеть	06.05.2021- 20.05.2021	капитальный	промзона по ул. Индустриальной, ул. Бабушкина
3	3к13-3.10к15; 3.10к11-2к83; 3.10к13а-2к84; 3.22к3-2к81а	тепловая сеть	08.05.2021- 31.05.2021	капитальный	ул. 25 Сентября, д. 3, 5 ул. Крупской, д. 39, 39б, 41/1, 43а, 45а Хлебозаводской пер., д. 4, 6, ба, 8, 8а, 10а Трамвайный пр., д. 2 ул. Шевченко, д. 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20, 27, 29, 31, 33 2-й Рославльский пер., д. 3, 5 ул. Твардовского, д. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 10б, 10в, 12, 14, 18 Запольный пер., д. 5 ул. Володарского, д. 3 ул. Мира, д. 2 ул. Н.-Рославльская, д. 4, 6 ул. Ковтюха, д. 6

1	2	3	4	5	6
4	3к30-3к41; 3к32-цтп94	тепловая сеть	11.05.2021- 08.07.2021	капитальный	ул. Николаева, д. 30, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44 ул. Багратиона, д. 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 25/1, 25д
5	3к39-3к41			капитальный	ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 21а, 23а, 23б, 23в, 24в, 24б, 25, 26, 28а, 29, 30, 31, 33, 37 ул. Бородинская, д. 1
6	3к37-цтп78			реконструкция	ул. Тургенева, д. 34 ул. Академика Петрова, д. 14 ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 29б, 31, 33, 35
7	3к30-3к62; 3к58-цтп111	тепловая сеть	17.05.2021- 08.07.2021	капитальный	ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79 ул. Гарабурды, д. 27, 29 ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60 Краснинское ш., д. 33, 33а
8	3к21-3к30; 3к26-цтп МЭИ	тепловая сеть	20.05.2021- 06.07.2021	капитальный	просп. Гагарина, д. 16, 18, 20а, 22 ул. Ново-Киевская, д. 2, 4, 3а Ново-Киевский пер., д. 4в
	3к21-3к22			реконструкция	ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29в, 29а, 29б, 29г, 31а, 41, 41а, 43, 43а, 2/57, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 22г, 30, 32, 36 ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40
9					ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 49, 49а, 51, 59, 61/38, 63, 65, 67, 69, 69а, 71 ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2, 9, 9а, 28 ул. Неверовского, д. 11, 26 1-й Краснинский пер., д. 19, 20 ул. Оршанская, д. 13, 16, 18 пер. Юннатов, д. 1, 3

1	2	3	4	5	6
					ул. Воробьева, д. 13 Колхозный пер., д. 15, 17 ул. Черняховского, д. 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Тульский пер., д. 7, 8, 12 Энергетический пр., д. 1
10	3к13-3к14-3к21 3к16-3.11к5а	тепловая сеть	24.05.2021- 04.07.2021	капитальный	ул. Кирова, д. 46, 48, 48а, 48б, 50 (медгородок) ул. Крупской, д. 28, 28а, 28б, 28в, 28е ул. М. Конева, д. 27б просп. Гагарина, д. 25 (областной клинический госпиталь ветеранов войны), 23в, 48, 48а, 54, 54б, 56, 58, 60 (корп.1, 2), 62, 64, 66, 68, 70, 72, 39, 50, 52, 52а ул. 2-я Киевская, д. 20 ул. М. Октябрьской, д. 8, 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 22 ул. Верхне-Рославльская, д. 13 ул. 25 Сентября, д. 18/2 ул. Молодежная, д. 16
11	3к19-3к20			капитальный	Молодежный пер., д. 5 ул. Крупской, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 59, 61, 61а, 61б, 63/2, 65, 65а, 69/2, 73, 73а, 30, 30а, 32, 34, 34а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52/2, 56, 58, 60, 62, 64 пос. Тихвинка, д. 34б
	2к38-2к56-2к71; 2к56-2к76;	тепловая сеть	21.06.2021- 05.07.2021	капитальный	пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7 просп. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8
12					ул. Глинки, д. 9, 11/30 ул. Коммунистическая, д. 6 ул. Окт. Революции, д. 3, 7, 7а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22 ул. Николаева, д. 4, 6, 10, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20 ул. Дзержинского, д. 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18 (корп. 1, 2), 18а, 19, 19а, 23/1,

1	2	3	4	5	6
					23/2 (гост. «Россия») пер. Ульянова, д. 10 ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д. 3, 5, 7 ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, д. 21 ул. Дохтурова, д. 1, 27 Водяной пер., д. 3 Цуриловский пер., д. 19 2-й Краснинский пер., д. 1, 3, 5, 4, 6, 8
13	3к1с-3к8-3к13; 3к6-3.9к2-цтп240	тепловая сеть	28.06.2021- 12.08.2021	капитальный	ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б, 6, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18 (корп. 1, 2), 18а, 18/1, 20а, 22, 1, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15 ул. 25 Сентября, д. 26, 28, 28а, 30, 32, 35, 38, 38 (корп. 1), 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 62 (корп. 1, 2) ул. Попова, д. 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 40/2 ул. Рыленкова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б (корп. 1, 2), 8 просп. Строителей, д. 4 (корп. 1, 2), 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26 ул. Румянцева, д. 19, 21 ул. 25 Сентября, д. 28/1 Трамвайный пр., д. 3, 7, 12, 14 Хлебозаводской пер., д. 9, 11, 13, 20 ул. Румянцева, д. 14
14	3к2-3к4			реконструкция, I этап	ул. Шевченко, д. 61, 61а, 63, 65а, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 73б, 73в, 75б, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77е, 77ж, 77з, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77е, 77ж, 77з, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77е, 77ж, 77з
15	НО1-3.4к57; НО1-3.В:НО10-цтп 8	тепловая сеть	15.08.2021- 06.09.2021	капитальный	(корп.1), 91а, 91б, 91в, 91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93д, 93г, 95, 97 ул. Смольянинова, д. 1
16	3вНО10 – 2к12	тепловая сеть	15.08.2021- 15.09.2021	капитальный	ул. Соболева, д. 22, 23, 24, 28
17	3вк28-3вк29				

1	2	3	4	5	6
18	ТЭЦ-2 – НО-8 – НО-1 – 3к1с маг. 01	тепловая сеть	05.07.2021- 19.07.2021	капитальный	ул. Смольянинова, д. 15 (ПП з-д «Измеритель»)
19	2к38-2к59-3.11к5а; 2к59-2к66а; 2к44-2к58; 2к59-цтп 117; 3.10к12а-2к68-2к42	тепловая сеть	12.07.2021- 02.08.2021	капитальный	ул. Кирова, д. 45, 47, 49, 51, 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61 ул. Ново-Рославльская, д.11 просп. Гагарина, д. 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б, 14/2, 13/2, 15, 17, 17а, 21 ул. Раевского, д. 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 10 ул. Памфилова, д. 3, 3а, 3б, 7, 9 ул. Коммунальная, д. 5, 10 ул. Николаева, д. 3, 5 ул. Окт. Революции, д. 13 ул. Тенишевой, д. 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11 бул. Гагарина, д. 2/9, 4, 6, 10, 3, 5, 7, 9 ул. Урицкого, д. 4, 6, 8, 3, 5, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17
20	Котельная-1к0-1к30	тепловая сеть	13.08.2021- 03.09.2021	капитальный	Витебское ш., д. 10, 1/37, 1а, 3/20, 26а, 28а ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 10, 7, 7а, 7в, 7г, 8, 9, 11, 13/1 ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8 ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4, 29 ул. Беляева, д. 45 ул. Свердлова, д. 2, 4 ул. Фрунзе, д. 2, 4, 5, 9, 11, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 35 (госпиталь), 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66 ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33 Госпитальный пер., д. 7, 7а ул. Заводская, д.1 ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5 ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15 ул. Островского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18 ул. Губенко, д. 1, 2, 2а, 3, 7, 9, 10

1	2	3	4	5	6
					ул. Чехова, д. 2, 2а 1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 2г, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12 ул. Генерала Лукина, д. 2 ул. Чкалова, д. 6, ба, 7, 9 пр. Чкалова, д. ба
21	1к30-цтп 190	тепловая сеть	13.08.2021- 15.09.2021	капитальный	ул. Фрунзе, д. 57, 74
22	1НО33-1к35				ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70
23	1НО49-1к51				ул. Ударников, д. 45а мкр. Королевка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11 ул. В. Гризодубовой, д. 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6
24	НО24-3.1НО6-3.1к3; 3.1к1-3.1к9с	тепловая сеть	22.07.2021- 05.08.2021	капитальный	мкр. Южный, д. 8, 27, 27а, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39, 77, 79 ул. Урожайная, д. 5 Рославльское ш., д. 9, 9б пос. Геологов, д. 3 ул. Бабьегорский Водозабор пос. Тихвинка, д. 60, 62 дер. Алтуховка, ул. 70 лет Победы, д. 5
	3.1НО6-3.13к5а- цтп103, 112, 122; 3.13к5а-3.13к11-цтп 96	тепловая сеть	26.07.2021- 09.08.2021	капитальный	ул. Рыленкова, д. 14, 16а, 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 49а, 50, 59, 59а, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 66, 67, 69, 71, 71а, 72, 73, 74, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81, 85, 87, 89, 91 (корп. 1, 2) просп. Строителей, д. 29 ул. Попова, д. 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 107, 117, 119, 121
25					

1	2	3	4	5	6
26	3к1с-3.8к118	тепловая сеть	02.08.2021- 16.08.2021	капитальный	ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 84/2 ул. Ломоносова, д. 1/74, 3, 5, 11, 11а, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 2/72, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а, 16б ул. Румянцева, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 2/54, 4, 6, 8 ул. Попова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а, 14в, 16, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28 Трамвайный пр., д. 9, 11
27	Котельная-2к12; 2к10-2к87	тепловая сеть	15.08.2021- 29.08.2021	капитальный	Колхозная пл., д. 2, 6 ул. Студенческая, д. 3 ул. Беляева, д. 1 ул. Войкова, д. 1, 2, 5 ул. Б. Советская, д. 4 ул. Н.-Ленинградская, д. 5, 6, 6а, 6б, 19 ул. Н.-Московская, д. 9 (ХОСПИС)
28	2к12-2к19-2к38	тепловая сеть	16.08.2021- 30.08.2021	капитальный	ул. Ленина, д. 9а, 13а, 15, 21, 23/8, 25, 6/1, 8а, 8б ул. Б. Советская, д. 13, 15, 17/1, 25/19, 27/20, 29/1, 29а, 12/1, 16/17 ул. Козлова, д. 3, 3а ул. Докучаева, д. 7, 11, 4, 6, 8 ул. Тухачевского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12 ул. М. Жукова, д. 9, 13 ул. Коммунистическая, д. 15/2, 17, 14, 22 ул. Глинки, д. 1
28а	2к37-2к40	тепловая сеть	19.07.2021- 30.08.2021	капитальный	ул. Б. Советская, д. 18/18, 20, 22, 24, 28/16, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1, ул. Коммунистическая, д. 3, 5, 5а, 11, 13 ул. Докучаева, д. 1, 3 ул. Тухачевского, д. 2/31, 4, 6 ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 5б

1	2	3	4	5	6
29	2к19-2к30	тепловая сеть	14.05.2021- 15.06.2021	капитальный	ул. К. Маркса, д. 12а ул. Воровского, д. 23, 28 ул. Красина, д. 38а ул. Бакунина, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 106, 10в, 12, 14
30	2к19-2к22		16.08.2021- 30.08.2021	реконструкция	ул. Окт. Революции, д. 4 ул. Ногина, д. 32
31	2к37-2к39			капитальный	ул. Кирилла и Мефодия, д.1 ул. Пржевальского, д. 1/5, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8, 10, 12, 9/2 ул. Ленина, д. 1, 7/2, 9, 2/1 ул. Козлова, д. 5, 6 ул. Коненкова, д. 2/12, 4, 8, 10 ул. Войкова, д. 12 ул. Докучаева, д. 7, 11, 4, 6, 8 пл. Ленина, 4
32	НО4-3.3к1-3.3к7; 3.3к7-3.18к1; 3.2к3Б-3.2к100; 3.3к7-цтп 19, цтп 103	тепловая сеть	23.08.2021- 06.09.2021	капитальный	дер. Тепличный комбинат, д. 1, 2, 3 ул. Шкадова, д. 2 ул. Попова, д. 17а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 (корп. 1, 2), 102, 104 ул. Рыленкова, д. 43, 45, 49, 51, 53, 55 ул. П. Алексеева, д. 2/37, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22/72, 24, 26 ул. Попова, д. 19а, 21, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
					ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 5а, 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 13, 15/70, 19 просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

1	2	3	4	5	6
	2к34а-2к83	тепловая сеть	30.08.2021- 13.09.2021	капитальный	ул. Ленина, д. 22, 24, 26, 29/24, 30, 32, 33, 34, 38 Рабочий пер., д. 2 ул. Реввоенсовета, д. 20, 22, 266 ул. Исаковского, д. 18, 20, 26, 28 ул. Фурманова, д. 43, 45 ул. Нахимсона, д. 16 ул. Чаплина, д. 3, 7/20 ул. 8 Марта, д. 17 ул. Энгельса, д. 16, 22, 23б ул. Твардовского, д. 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27 ул. М. Жукова, д. 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27
33					
МУП «Смоленсктеплосеть»					
34	От 1к-10а до ЦТП-104 по ул. Толмачёва, д. 8	тепловая сеть	13.08.2021 - 03.09.2021	капитальный	ул. Толмачёва, д. 5, 7, 8 ул. Средне - Лермонтовская, д. 29
35	От 2к-42 до пл. Победы, д. 1	тепловая сеть	12.07.2021 - 26.07.2021	капитальный	пл. Победы, д. 1 ул. Тенишевой, д. 3, 5, 7
36	От ТК-14 до ТК-16 в районе д. 58 по ул. Автозаводской	тепловая сеть	13.08.2021 - 15.09.2021	капитальный	ул. Автозаводская, д. 29, 29а, 33, 35, 58, 58а
37	От здания 6 до здания 8 по ул. Окт. Революции	тепловая сеть	14.05.2021 - 15.06.2021	капитальный	ул. Окт. Революции, д. 6, 8 ул. Ленина, д. 4
38	От д. 2 по ул. Пржевальского до д. 1/5 по ул. Коненкова	тепловая сеть	14.05.2021 - 15.06.2021	капитальный	ул. Пржевальского, д. 2 ул. Коненкова, д. 1/5, 3

1	2	3	4	5	6
39	От ТК-2 до ТК-4 (ввод на ЦТП-17, 173, 135) в районе здания 7а по ул. Окт. Революции	тепловая сеть	14.05.2021- 15.06.2021	капитальный	ул. Кирилла и Мефодия, д. 1 ул. Карла Маркса, д. 8, 10, 12, 12а ул. Окт. Революции, д. 4
40	От 2к-33 до здания по ул. Ленина, 21	тепловая сеть	16.08.2021- 30.08.2021	капитальный	ул. Ленина, д. 21, 23/8, 25 ул. Б. Советская, д. 25/19 ул. Докучаева, д. 8, 10
41	От д. 16 до д. 22/72 по ул. П. Алексеева	тепловая сеть	23.08.2021- 06.09.2021	капитальный	ул. П. Алексеева, д. 16, 18, 20, 22/72, 24, 26 ул. Попова, д. 74, 76, 78, 80, 82
42	ЦТП-182 по ул. Седова	тепловая сеть	15.05.2021- 30.05.2021	капитальный	ул. Седова, д. 24
43	Котельная № 16 в районе ул. Кловской, д. 19а	котлы, водоподогреватели, насосы	10.05.2021- 14.05.2021	текущий	ул. Кловская, д. 13, 13а, 17, 19, 19а, 21, 52, 54, 58, 60
44	Котельная № 19 в районе ул. М. Еременко, д. 22	котлы, водоподогреватели, насосы	10.05.2021- 14.05.2021	текущий	ул. М. Еременко, д. 18, 20, 22, 26, 28, 30 ул. Генерала Городнянского, д. 5, 6
45	Котельная № 68 по ул. Кловской, д. 27	котлы, водоподогреватели, насосы	11.05.2021- 12.05.2021	текущий	ул. Кловская, д. 27, 29
46	Котельная № 36 в районе ул. Лавочкина, д. 54б	котлы, водоподогреватели, насосы	14.05.2021- 21.05.2021	текущий	ул. Лавочкина, д. 38, 46, 48, 52, 52а, 54, 54б, 54в ул. Ново-Модровская, д. 9 ул. Котовского, д. 15, 23, 25, 27
47	Котельная № 7 в районе ул. 2-я Вяземская, д. 5	котлы, водоподогреватели, насосы	17.05.2021- 21.05.2021	текущий	1-й Краснофлотский пер., д. 17 2-й Краснофлотский пер., д. 60 ул. Багратиона, д. 16, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24 ул. 2-я Вяземская, д. 3, 5, 8а ул. Нахимова, д. ба, 8

1	2	3	4	5	6
48	Котельная № 15 в районе ул. Кловской, д. 46	котлы, водоподогреватели, насосы	17.05.2021- 21.05.2021	текущий	ул. Кловская, д. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
49	Котельная № 56 в городке Коминтерна	котлы, водоподогреватели, насосы	20.05.2021- 30.05.2021	текущий	городок Коминтерна, д. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 пер. Ново-Чернушенский, д. 3
50	Котельная № 53 в районе ул. Н.-Неман, д. 2	котлы, водоподогреватели, насосы	01.06.2021- 10.06.2021	текущий	пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 2, 3, 4, 8, 42а ул. Н.-Неман, д. 1 ул. Николаева, д. 46
51	Котельная № 21 в районе ул. Генерала Городнянского, д. 1	котлы, водоподогреватели, насосы	07.06.2021- 11.06.2021	текущий	ул. Лавочкина, д. 54е, 62, 62а, 62б, 70 ул. М. Еременко, д. 2, 4, 8, 8а, 8б, 10, 14 ул. Генерала Городнянского, д. 1, 2, 3, 4 ул. Радищева, д. 6
52	Котельная № 4 в районе ул. Ак. Петрова, д. 4	котлы, водоподогреватели, насосы	07.06.2021- 11.06.2021	текущий	ул. Багратиона, д. 23, 25 ул. Ак. Петрова, д. 2, 2а, 4, 4а, 4б ул. Трудовая, д. 1а, 2а, 4
53	Котельная № 14 в пос. Геденовка	котлы, водоподогреватели, насосы	07.06.2021- 11.06.2021	текущий	пос. Геденовка, д. 1, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 16
54	Котельная № 54 в районе ул. Зои Космодемьянской, д. 3	котлы, водоподогреватели, насосы	20.06.2021- 30.06.2021	текущий	ул. М. Расковой, д. 2, 4 (корп.1, 2), 5, 6 ул. Николаева, д. 48, 48а, 50, 52, 54
55	Котельная № 39 в районе ул. Строгань, д. 5	котлы, водоподогреватели, насосы	21.06.2021- 25.06.2021	текущий	ул. Строгань, д. 3, 3а, 5, 6, 7, 7б, 9, 14
56	Котельная № 1 в районе ул. Н.-Неман, д. 6	котлы, водоподогреватели, насосы	05.07.2021- 09.07.2021	текущий	ул. Н.-Неман, д. 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16, 18, 20 ул. Николаева, д. 34в, 36а ул. Багратиона, д. 13а

1	2	3	4	5	6
57	Котельная № 72 в районе ул. Станционной, д. 1	котлы, водоподогреватели, насосы	05.07.2021- 09.07.2021	текущий	ул. Станционная, д. 1, 2, 2а, 4, 6, 8а, 8б пер. Станционный, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16
58	Котельная № 73 в районе ул. Социалистической, д. 6	котлы, водоподогреватели, насосы	05.07.2021- 09.07.2021	текущий	ул. Седова, д. 11, 13, 15, 17, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 33а, 42, 44, 44а, 46, 48, 54, 54а, 56, 56а ул. Центральная, д. 1, 3, 5а, 10, 13б, 15а, 16 ул. Чапаева, д. 1, 8, 11а ул. Социалистическая, д. 4, 6, 7 пр. Дзержинского, д. 8 ул. Горная, д. 2 ул. Папаннина, д. 2
59	Котельная № 46 в мкр. Гнездово	котлы, водоподогреватели, насосы	12.07.2021- 23.07.2021	текущий	ул. Щорса, д. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18 ул. Куйбышева, д. 4, 7, 7а, 8, 9, 10, 11 ул. Минская, д. 3, 5, 7, 9а, 17, 19, 21 Минский тупик, д. 1, 3, 5
60	Котельная № 8 в районе ул. Парковой, д. 20	котлы, водоподогреватели, насосы	19.07.2021- 23.07.2021	текущий	ул. Парковая, д. 20
61	Котельная (ОАО «Смоленский хладокомбинат») в районе пер. Октября, д. 46	котлы, водоподогреватели, насосы	19.07.2021- 23.07.2021	текущий	пер. Октября, д. 1а, 46
62	Котельная № 34 в районе 2-го Краснофлотского пер., д. 40а	котлы, водоподогреватели, насосы	26.07.2021- 30.07.2021	текущий	ул. 1-я Парковая, д. 20 ул. Багратиона, д. 59, 61, 63, 65 2-й Краснофлотский пер., д. 42, 44, 46
63	Котельная № 2 в районе ул. Ак. Петрова, д. 9	котлы, водоподогреватели, насосы	02.08.2021- 06.08.2021	текущий	ул. Ак. Петрова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9 ул. Багратиона, д. 19, 21 ул. Н.-Неман, д. 22, 24

1	2	3	4	5	6
64	Котельная № 43 в районе ул. Энергетиков, д. 1	котлы, водоподогреватели, насосы	02.08.2021 - 06.08.2021	текущий	ул. Ракитная, д. 1, 2, 3, 4 ул. Энергетиков, д. 1, 2
65	Котельная № 55 в районе Краснинского ш., д. 3	котлы, водоподогреватели, насосы	10.08.2021 - 20.08.2021	текущий	Краснинское ш., д. 3, 3б, 5
Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»					
66	Котельная и тепловые сети	Внутренний и наружный осмотр и промывка котлов, осмотр и очистка пластинчатых теплообменников, осмотр и ревизия насосного оборудования и запорной арматуры, проверка приборов КИПиА, промывка и гидравлические испытания тепловой сети	12.07.2021 – 25.07.2021	текущий, осви- детельствова- ние с профи- лактическими работами	1-й Краснофлотский пер., д. 15а
67	Котельная	Внутренний и наружный осмотр и промывка котлов, осмотр и очистка пластинчатых теплообменников, осмотр и ревизия насосного оборудования и запорной арматуры, проверка приборов КИПиА, промывка и гидравлические испытания тепловой сети	16.08.2021 - 27.08.2021	текущий, осви- детельствова- ние с профи- лактическими работами	ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19

1	2	3	4	5	6
	ООО «Городские инженерные сети»				
68	Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП	<p>Ремонт запорной арматуры</p> <p>Ремонт КИП и А</p> <p>Ремонт котлового оборудования</p>	31.05.2021-13.06.2021	текущий	Ново-Чернушенский пер., д. 5
69	Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП	<p>Ремонт запорной арматуры</p> <p>Ремонт КИП и А</p> <p>Ремонт котлового оборудования</p>	14.06.2021-27.06.2021	текущий	ул. Рыленкова, д. 54
	АНО «Санаторий «Красный Бор»				
70	Котельная и тепловая сеть	<p>Замена тепловых сетей от ТК5 до ТК6.</p> <p>Ревизия котлового оборудования, насосного оборудования</p>	05.07.2021-30.07.2021 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней)	текущий	пос. Красный Бор, д. 1а, 1б ул. Станционная, д. 2а
	ООО «СТРОЙ инвест»				
71	Котельная и тепловые сети	Ревизия тепловых сетей, ремонт котлового оборудования, насосного оборудования, ревизии и ремонт ХВП, поверка приборов учета	15.05.2021-15.09.2021	текущий	ул. Соболева, д. 108, 110

1	2	3	4	5	6
	ОГУЭШ «Смоленскоблкоммунэнерго»				
72	Котельная в пос. 430 км	Химпромывка внутреннего контура котельной, тепло- обменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования	01.07.2021- 14.09.2021 (отключение горя- чего водоснабжения не более 14 дней)	текущий	пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, баня № 7, административное здание № 2
	ООО «Оптимальная тепловая энергетика»				
73	Котельная	Освидетельствование котлов, пластинчатых теплообменников, ревизия насосов, газового оборудования, запорной арматуры, предохранительных клапанов, автоматики и электрооборудования	19.07.2021- 01.08.2021 (отключение горя- чего водоснабжения не более 14 дней)	текущий	ул. Нарвская, д. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ул. Багратиона, д. 8/1, 10, 12/13, 14/12 ул. Нахимова, д. 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11
	Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел №1 г. Смоленска				
74	Котельная № 83 и тепловая сеть	Котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподго- товки, теплообменное оборудование, тепловая сеть	05.07.2021- 20.07.2021 (отключение горя- чего водоснабжения не более 14 дней)	текущий	пос. Красный Бор, военный городок № 52, МБДОУ «Детский сад № 65 «Двоймовочка», д. 4/259, 4/283, 4/284, 4/285, 4/286, 4/287

1	2	3	4	5	6
75	Котельная № 3 и тепловая сеть	Котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть	02.08.2021-17.08.2021 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней)	текущий	ул. Котовского, военный городок № 34, д. 2 ул. Чернышевского, д. 1, 3 (АНО ДОО «Детский сад «Подснежник»), 5, 7 (МБДОУ «Детский сад № 24»)
76	Котельная № 132 и тепловая сеть	Котловое оборудование, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть	05.07.2021-20.07.2021 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней)	текущий	пос. Красный Бор, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16