



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020 № 1959-адм

О внесении изменений в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 27.11.2019 № 3246-адм «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 27.11.2019 № 3246-адм «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2020 год», изменения, изложив его в следующей редакции (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций - собственников или иных законных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечить выполнение мероприятий по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2020 год.


3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечить направление собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней сводного плана с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству А.В. Пархоменко.

Глава города Смоленска

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is slanted upwards to the right. A small lowercase letter 'v' is written below the first stroke of the signature.

А.А. Борисов

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 08.09.2020 № 1959-з/кл

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2020 год

| № п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень отключаемых объектов потребителей тепловой энергии |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фигнал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» | | | | | |
| 1 | ТЭЦ-2 - НО-1 магистраль 03 | тепловая сеть | 13.04.2020-27.04.2020 | капитальный | потребители отсутствуют |
| 2 | ТЭЦ-3клс маг. (02); НО5-3.5к83; 3к7(02)-3.6к59; 3к7(02)-3.7к71 | тепловая сеть | 06.05.2020-25.05.2020 | капитальный | промзона по ул. Индустриальной, ул. Бабушкина |
| 3 | 3к13-3.10к8; 3.10к11-2к83; 3.10к13а-2к84; 3.22к3-2к81а | тепловая сеть | 06.05.2020-20.06.2020 | капитальный | ул. 25 Сентября, д. 3, 5, 7 ул. Крупской, д. 39, 39б, 41/1, 43а, 45а Хлебозаводской пер., д. 4, 6, 6а, 8, 8а, 10а Трамвайный пр., д. 2 ул. Шевченко, д. 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ул. Тенишевой, д. 27, 29, 31, 33 2-й Рославльский пер., д. 3, 5 ул. Твардовского, д. 1, 1а, 1б, 2, 4, 5/11, 12, 18 Запольный пер., д. 5 ул. Володарского, д. 3 ул. Мира, д. 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 4 | 3.10к8 – 3.10к15; 3.10к9 – 3.10к12 | тепловая сеть | 06.05.2020- 20.06.2020 | капитальный | ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20 ул. Твардовского, д. 1в, 6, 6а, 6б, 10б, 10в, 14 ул. Ново-Рославльская, д. 4, 6 ул. Ковтюха, д. 6 |
| 5 | 3к30-3к41; 3к32-цтп94 | тепловая сеть | 26.05.2020- 15.07.2020 | капитальный | ул. Николаева, д. 30, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44 ул. Багратиона, д. 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 25/1, 25д ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 21а, 23а, 23б, 23в, 24в, 24б, 25, 26, 28а, 29, 30, 31, 33, 37 ул. Бородинская, д. 1 ул. Тургенева, д. 34 ул. Академика Петрова, д. 14 ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 29б, 31, 33, 35 |
| 6 | 3к30-3к62; 3к58-цтп111 | тепловая сеть | 28.05.2020- 15.07.2020 | капитальный | ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79 ул. Гарабурды, д. 27, 29 ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60 Краснинское ш., д. 33, 33а |
| 7 | 3к21-3к30; 3к26-цтп МЭИ | тепловая сеть | 01.06.2020- 15.07.2020 | капитальный | просп. Гагарина, д. 16, 18, 20а, 22 ул. Ново-Киевская, д. 2, 4, 3а пер. Ново-Киевский, д. 4в ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29в, 29а, 29б, 29г, 31а, 41, 41а, 43, 43а, 2/57, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 22г, 30, 32, 36 ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40 ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 19а, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| | Зк23-Зк24 | тепловая сеть | 01.06.2020- 15.07.2020 | капитальный | 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 49, 49а, 51, 59, 61/38, 63, 65, 67, 69, 69а, 71 ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2, 9, 9а, 28 ул. Неворова, д. 11, 26 1-й Краснинский пер., д. 19, 20 ул. Оршанская, д. 13, 16, 18 пер. Юннатов, д. 1, 3 ул. Воробьева, д. 13 Колхозный пер., д. 15, 17 ул. Черняховского, д. 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Тувльский пер., д. 7, 8, 12 Энергетический пр., д. 1 |
| 8 | Зк13-Зк14-Зк21 | тепловая сеть | 04.06.2020- 25.06.2020 | капитальный | ул. Кирова, д. 46, 48, 48а, 48б, 50 (мелгородок) ул. Крупской, д. 28, 28а, 28б, 28в, 28с ул. М. Конева, д. 27б просп. Гагарина, д. 25 (областной клинический госпиталь ветеранов войны), 23в, 48, 48а, 54, 54б, 56, 58, 60 (корп. 1, 2), 62, 64, 66, 68, 70, 72, 39, 50, 52, 52а ул. 2-я Киевская, д. 20 ул. М. Октябрьской, д. 8, 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 22 ул. Верхне-Рославльская, д. 13 ул. 25 Сентября, д. 18/2 ул. Молодежная, д. 16 Молодежный пер., д. 5 ул. Крупской, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 59, 61, 61а, 61б, 63/2, 65, 65а, 69/2, 73, 73а, 30, 30а, 32, 34, 34а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52/2, 56, 58, 60, 62, 64 пос. Тихвинка, д. 34б |
| 9 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|
| 10 | 2к38-2к56; 2к56-2к76; 2к58-2к71 | тепловая сеть | 15.06.2020- 06.07.2020 | капитальный | пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7 просп. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8 ул. Глинки, д. 9, 11/30 ул. Коммунистическая, д. 6 ул. Окт. Революции, д. 3, 7, 7а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22 ул. Николаева, д. 4, 6, 10, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20 ул. Держинского, д. 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18 (корп. 1, 2), 18а, 19, 19а, 23/1, 23/2 пер. Ульянова, д. 10 ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д. 3, 5, 7 |
| 11 | 3к1с-3к8; 3кб-3.9к2-цтп240 | тепловая сеть | 21.06.2020- 11.08.2020 | капитальный | ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, д.21 ул. Доктурова, д. 1, 27 Вольной пер., д. 3 Чурликовский пер., д. 19 2-й Краснинский пер., д. 1, 3, 5, 4, 6, 8 |
| 12 | 3к4-3к5 | тепловая сеть | | реконструкция | ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б, 6, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18 (корп. 1, 2), 18а, 18/1, 20а, 22, 1, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15 ул. 25 Сентября, д. 26, 28, 28а, 30, 32, 38, 38 (корп. 1), 35, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62 (корп. 1, 2) ул. Попова, д. 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 40/2 ул. Рыленкова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а (корп. 1, 2), 8 просп. Строителей, д. 4 (корп. 1, 2), 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26 ул. Румянцева, д. 19, 21 |
| 13 | 3к8-3к13 | тепловая сеть | 21.06.2020- 05.07.2020 | капитальный | ул. 25 Сентября, д. 28/1 Трамвайный проезд, д. 12, 14, 3, 7 Хлебозаводской пер., д. 9, 11, 13, 20 ул. Румянцева, д. 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 14 | НО4-3.3к1-3.3к7; 3.3к7-3.18к1; 3.2к3Б-3.2к100; 3.3к7-цтп 19, цтп 103 | тепловая сеть | 23.06.2020- 10.07.2020 | капитальный | дер. Тепличный комбинат, д. 1, 2, 3 ул. Шкадова, 2 7-й мкр. Киселевка: ул. Попова, д. 17а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 (корп. 1, 2), 102, 104 ул. Рыленкова, д. 43, 45, 49, 51, 53, 55 ул. П. Алексеева, д. 2/37, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22/72, 24, 26 6-й мкр. Киселевка: ул. Попова, д. 19а, 21, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 5а, 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 13, 15/70, 19 просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| 15 | 3.13к5а-цтп103, 112, 122; 3.13к5а-3.13к11-цтп 96 | тепловая сеть | 15.06.2020- 21.08.2020 | капитальный | ул. Попова, д. 108, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 ул. Рыленкова, д. 14, 16а, 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 49а, 50, 59, 59а, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 66, 67, 69, 71, 71а, 72, 73, 74, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81, 85, 87, 89, 91 (корп. 1, 2) просп. Строителей, д. 29 |
| 16 | 3.1НО6-3.13к5а; 3.13к1-3.13к5а | тепловая сеть | 15.06.2020- 21.08.2020 | капитальный | ул. Попова, д. 106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121 |
| 17 | 3к16-2к38; 2к59-2к66а; 2к44-2к58; 2к59-цтп 117; 3.10к12а-2к68-2к42 | тепловая сеть | 06.07.2020- 27.07.2020 | капитальный | ул. Кирова, д. 45, 47, 49, 51, 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61 ул. Ново-Рославльская, д.11 просп. Гагарина, д. 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б, 14/2, 13/2, 15, 17, 17а, 21 ул. Раевского, д. 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 10 ул. Памфилова, д. 3, 3а, 3б, 7, 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 18 | НО24-3, ИНО6-3, ИК3; 3.1к1-3.1к9с | тепловая сеть | 09.07.2020- 29.07.2020 | капитальный | ул. Коммунальная, д. 5, 10 ул. Николаева, д. 3, 5 ул. Окт. Революции, д. 13 ул. Тенишевой, д. 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11 буль. Гагарина, д. 2/9, 4, 6, 10, 3, 5, 7, 9 ул. Урицкого, д. 4, 6, 8, 3, 5, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17 мкр. Южный, д. 8, 27, 27а, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39, 77, 79 ул. Урожайная, д. 5 Рославльское ш., д. 9, 9б пос. Геологов, д. 3 ул. Бабьегорский Водозабор пос. Тихвинка, д. 60, 62 дср. Алтуховка, ул. 70 лет Победы, 5 |
| 19 | Котельная-1к0-1к30; 1к30-ИТП 190 | тепловая сеть | 21.07.2020- 14.08.2020 | капитальный | Витебское ш., д. 10, 11/37, 1а, 3/20, 26а, 28а ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 10, 7, 7а, 7в, 7г, 8, 9, 11, 13/1 ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8 ул. Средне-Дермонтовская, д. 20/4, 29 ул. Беленева, д. 45 ул. Свердлова, д. 2, 4 ул. Фрунзе, д. 2, 4, 5, 9, 11, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74 ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33 Госпитальный пер., д. 7, 7а ул. Заводская, д. 1 ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5 ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15 ул. Островского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18 ул. Губенко, д. 1, 2, 2а, 3, 7, 9, 10 ул. Чехова, д. 2, 2а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---------------|---------------------------|-------------|---|
| | Зк1с-3.8к118 | тепловая сеть | 23.07.2020- 12.08.2020 | капитальный | 1-й Минчуринский пер., д. 4а, 4б ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 2г, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12 ул. Генерала Лужина, д. 2 ул. Чакалова, д. 6, 6а, 7, 9 пр. Чкалова, д. 6а ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70 ул. Уларников, д. 45а мкр. Королевка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11 ул. В. Гризодубовой, д. 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 20 | Котельная-2к12; 2к10-2к87 | тепловая сеть | 27.07.2020- 10.08.2020 | | 1-й, 2-й мкр. Поповка: ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 84/2 ул. Ломоносова, д. 1/74, 3, 5, 9а, 11, 11а, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 2/72, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а, 16б ул. Румянцева, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 2/54, 4, 6, 8 ул. Попова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а, 14в, 16, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28 Трамвайный пр., д. 9, 11 |
| 21 | | | | | Колхозная пл., д. 2, 6 ул. Студенческая, д. 3 ул. Беляева, д. 1 ул. Войкова, д. 1, 2, 5 ул. Б. Советская, д. 4 ул. Н.-Ленинградская, д. 5, 6, 6а, 6б, 19 ул. Н.-Московская, д. 9 (ХОСПИС) |
| 22 | ТЭЦ-2 – НО-8 – НО-1 – 3к1с мар. 01 | тепловая сеть | 03.08.2020- 24.08.2020 | капитальный | ул. Смольянинова, д. 15 (ТП 3-д «Измеритель») |
| 23 | 2к12-2к19-2к38; 2к19-2к30; 2к37-2к40 | тепловая сеть | 11.08.2020- 20.08.2020 | капитальный | ул. К. Маркса, д. 12а ул. Воровского, д. 23, 28 ул. Красина, д. 38а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ул. Бакунина, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 10б, 10в, 12, 14 ул. Октя. Революции, д. 4 ул. Ногина, д. 32 ул. Кирилла и Мефодия, д.1 ул. Пржевальского, д. 1/5, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8, 10, 12, 9/2 ул. Ленина, д. 1, 7/2, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 21, 23/8, 25, 2/1, 6/1, 8а, 8б ул. Б. Советская, д. 13, 15, 17/1, 25/19, 27/20, 29/1, 29а, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1, 12/1, 16/17, 18/18, 20, 22, 24, 28/16 ул. Козлова, д. 3, 3а, 5, 6 ул. Коненкова, д. 2/12, 4, 8, 10 ул. Войкова, д. 12 ул. Докучаева, д. 7, 11, 4, 6, 8 ул. Тухачевского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2/31, 6, 8, 10, 12 ул. М. Жукова, д. 9, 13 ул. Коммунистическая, д. 3, 5, 5а, 13, 15/2, 17, 14, 22 ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 5б ул. Глинки, д. 1 пл. Ленина, 4 |
| 24 | НО1-3.4к57; НО1-3.В.НО10- цтп 8 | Тепловая сеть | 12.08.2020- 26.08.2020 | капитальный | <ul style="list-style-type: none"> ул. Шевченко, д. 61, 61а, 63, 65а, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 73б, 73в, 75б, 77, 77а, 77б, 87, 91, 91 (корп.1), 91а, 91б, 91в, 91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93д, 93г, 95, 97 ул. Смольянинова, д. 1 |
| 25 | ЗВ.к25а-ЗВ.к26 | Тепловая сеть | 11.08.2020- 25.09.2020 | капитальный | <ul style="list-style-type: none"> ул. Соболева, д. 22, 23, 24, 28 |
| 26 | ЗВ.НО-27 - ЗВ.к28 | | | | |
| 27 | ЗвНО10 – 2к12 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|---|
| | 2К34а-2К83 | тепловая сеть | 18.08.2020- 07.09.2020 | капитальный | ул. Ленинна, д. 22, 24, 26, 29/24, 30, 32, 33, 34, 38 Рабочий пер., д. 2 ул. Реввоенсовета, д. 20, 22, 26б ул. Исаковского, д. 18, 20, 26, 28 ул. Фурманова, д. 43, 45 ул. Нахимсона, д. 16 ул. Чашина, д. 3, 7/20 ул. 8 Марта, д. 17 ул. Энгельса, д. 16, 22, 23б ул. Твардовского, д. 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27 ул. М. Жукова, д. 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27 |
| МУП «Смоленсктеплосеть» | | | | | |
| 29 | Котельная № 12 (от ТК-5 до д. 2а в пос. Вишенки) | тепловая сеть | 01.06.2020 - 14.06.2020 | капитальный | пос. Вишенки, д. 2а |
| 30 | Котельная больницы ОАО «РЖД» (от пер. Большинчного, д. 2 до 1-го Краснофлотского пер., д. 13 и Большинчного пер., д. 7) | тепловая сеть | 30.08.2020 - 15.09.2020 | капитальный | Большинчный пер., д. 2, 7 1-й Краснофлотский пер., д. 13, 15 |
| 31 | Котельная № 38 (от ТК в р-не д. 31-33 по ул. М. Краснофлот- ская до д. 56 по ул. М. Краснофлотская) | тепловая сеть | 30.05.2020 - 14.06.2020 | капитальный | ул. М. Краснофлотская, д. 56 |
| 32 | Котельная № 12, пос. Вишенки | котлы (КВ-Г-2,32-95Н – 2 шт.) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | капитальный | без отключения абонентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|----------------------------|--|--------------------------|
| 33 | Котельная № 21, ул. Генерала Городнянского, в р-не д. 1 | тепловая сеть (трубопровода горячей воды в котельной) | 01.06.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 34 | Котельная № 18, ул. Гарабурды, в р-не д. 13 | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 35 | Котельная № 25, ул. 3-я Северная, в р-не бани № 5 | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 36 | Котельная № 32, ул. Соболева, д. 116 | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 37 | Котельная № 13, просп. Гагарина, д. 27 | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 38 | Котельная № 36, ул. Лавочкина, в р-не д. 54б | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 39 | Котельная № 50, ул. Соболева, д. 113 | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 40 | Котельная № 66, ул. Колхозная, д. 48 (на территории ОАО «Стекло») | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 41 | Котельная № 46, мкр. Гнездово (на территории ОАО «Гнездово») | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|----------------------------|--|---|
| 42 | Котельная № 67, ул. Нахимова, д.186 | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 43 | Котельная № 72, ул. Станционная, в р-не д. 1 | здание (строительные конструкции) | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 44 | Котельная № 18, ул. Гарабурды, в р-не д. 13 | строительные конструкции газораспределительных устройств | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 45 | Котельная № 25, ул. 3-я Северная, в р-не Бани № 5 | строительные конструкции газораспределительных устройств | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 46 | Котельная № 32, ул. Соболева, д. 116 | строительные конструкции газораспределительных устройств | 30.05.2020 - 15.08.2020 | экспертиза промышленной безопасности | без отключения абонентов |
| 47 | Тепловая сеть (перемычка) от д. 21 по ул. Ни- колаева до д. 18 по ул. Николаева | тепловая сеть | 01.06.2020 - 01.09.2020 | капитальный | без отключения абонентов |
| 48 | Тепловая сеть от ТК 3.3к-5 до ТК1 в районе д. 46 по ул. Попова (ЦТП-43) | тепловая сеть | 23.06.2020 - 07.07.2020 | капитальный | просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9 ул. Попова, д. 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|----------------------------|-------------|---|
| 49 | Тепловая сеть от д. 18 по ул. Попова до д. 11 по ул. Попова (ЦТП-7) | тепловая сеть | 06.07.2020 - 24.07.2020 | текущий | без отключения абонентов |
| 50 | Тепловая сеть от д. 58 по ул. Шевченко до д. 1а по ул. Румянцева | тепловая сеть | 29.06.2020 - 13.07.2020 | капитальный | ул. Шевченко, д. 58 ул. Румянцева, д. 1, 1а |
| 51 | ЦТП-182, ул. Седова, в р-не д. 20 | водоподогреватели (ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Горная, д. 2 ул. Папаннина, д. 1 ул. Чапаева, д. 1, 4, 6, 8, 11а ул. Центральная, д. 2, 4, 6, 8 ул. Седова, д. 1, 8, 17, 20, 22, 22а, 24а, 26, 46, 48, 54, 54а |
| 52 | ЦТП-183, ул. Социалистическая, в р-не д. 6 | водоподогреватели (ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Социалистическая, д. 4, 6, 7 ул. Седова, д. 13, 15, 31, 31а, 33, 33а, 42, 44, 44а, 46, 56, 56а ул. Филатова, д. 2а |
| 53 | ЦТП-67, ул. Пржевальского, д. 6/25 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Воровского, д. 23, 24 ул. Ногина, д. 32 ул. Пржевальского, д. 6/25, 9/27 |
| 54 | ЦТП-199, ул. Бакунина, д. 5 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Бакунина, д. 3, 5, 10б, 10в |
| 55 | ЦТП-35, ул. Пржевальского, д. 2 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Пржевальского, д. 2 ул. Коненкова, д. 1/5, 3 |
| 56 | ЦТП-176, ул. Фрунзе, д. 22 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Фрунзе, д. 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|----------------------------|---------|--|
| 57 | ЦТП-128, ул. 12 лет Октября, д. 13/1 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. 12 лет Октября, д. 11, 13/1 ул. Толмачева, д. 3 ул. Средне-Дермонтовская, д. 5а |
| 58 | ЦТП-194, ул. Фрунзе, д. 56 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Фрунзе, д. 56, 58, 58а, 60 пр. Чкалова, д. 6а ул. Кутузова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| 59 | ЦТП-213, Витебское ш., д. 10 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6 ул. Фрунзе, д. 3, 5, 9, 11 |
| 60 | ЦТП-221, ул. Губенко, д. 26 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Кутузова, д. 30, 30а ул. Губенко, д. 26 ул. Автозаводская, д. 9, 11, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 21 (корп. 3), 21а, 21б, 22а, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 30, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60 |
| 61 | ЦТП-104, ул. Толмачева, д. 8 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Толмачева, д. 5, 7, 8 ул. Средне-Дермонтовская, д. 29 |
| 62 | ЦТП-180, ул. Фрунзе, д. 20а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Фрунзе, д. 20а, 24 |
| 63 | ЦТП-214, ул. Фрунзе, д. 16 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Фрунзе, д. 14, 16, 18 |
| 64 | ЦТП-100, ул. Ленина, д. 22 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Ленина, д. 22 |
| 65 | ЦТП-42, ул. Тухачевского, д. 8 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Коммунистическая, д. 15/2, 17 ул. Тухачевского, д. 8, 10, 12, 14, 5/2, 7, 9, 11, 13 ул. Докучаева, д. 4, 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|----------------------------|---------|--|
| 66 | ЦТП-11, ул. Фрунзе, д. 57 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Фрунзе, д. 57/2, 59, 39, 39а, 37 ул. Госпитальная, д. 1, 7, 7а, 17, 19 |
| 67 | ЦТП-192, ул. Фрунзе, д. 8 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Кутузова, д. 8, 8а, 10, 10а, 12 ул. Губенко, д. 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 68 | ЦТП-92, ул. Фрунзе, д. 53 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Фрунзе, д. 47, 49, 51, 53 ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 25, 27, 29, 31, 33 |
| 69 | ЦТП-90, ул. Твардовского, д. 27 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Твардовского, д. 27 |
| 70 | ЦТП-52, ул. Коммунальная, д. 5 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Коммунальная, д. 5, 10 |
| 71 | ЦТП-244, ул. Коммунисти- ческая, д. 13 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Коммунистическая, д. 13 ул. Тухачевского, д. 6 |
| 72 | ЦТП-68, ул. Твардовского, д. 23 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Твардовского, д. 23 |
| 73 | ЦТП-103, ул. Рыленкова, д. 49 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Попова, д. 100, 102, 104 ул. Рыленкова, д. 49, 51, 53, 55 |
| 74 | ЦТП-91, Хлебозаводской пер., д. 9 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | Хлебозаводской пер., д. 9, 11, 13, 20 Трамвайный пр., 12 ул. Румянцева, 14 |
| 75 | ЦТП-112, ул. Рыленкова, д. 85 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Попова, д. 122, 124, 126, 128 ул. Рыленкова, д. 72, 74, 85, 87, 89, 91/1, 91/2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 76 | ЦТП-19, ул. Попова, д. 96 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Попова, д. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
| 77 | ЦТП-43, ул. Попова, д. 48 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9 ул. Попова, д. 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56 |
| 78 | ЦТП-207, ул. Крупской, д. 30а | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Крупской, д. 30а |
| 79 | ЦТП-233, ул. Крупской, д. 60 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Крупской, д. 60, 62, 64 |
| 80 | ЦТП-55, ул. Рыленкова, д. 2 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Рыленкова, д. 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в ул. 25 Сентября, д. 50, 52 ул. М. Соколовского, д. 76 |
| 81 | ЦТП-15, ул. Шевченко, д. 46 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Шевченко, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а |
| 82 | ЦТП-122, ул. Попова, д. 112 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Попова, д. 112, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 138 |
| 83 | ЦТП-107, ул. Рыленкова, д. 59 | водоподогреватели (замена и ремонт секций) | 10.09.2020 - 24.09.2020 | текущий | ул. Рыленкова, д. 59, 61, 63, 65 (корп.1, 2), 67, 69, 71, 73, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81 ул. Попова, д. 108 |
| Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению – | | | | | |
| структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | | | | | |
| | Котельная и тепловые сети | Ревизия насосного оборудо- вания и запорной арма- туры, проверка приборов КИП и А, промывка и гидравлические испытания сетей | 15.07.2020 – 30.07.2020 (отключение горя- чего водоснабжения не более 14 дней) | текущий, осви- детельствова- ние с профи- лактическими работами | 1-й Краснофлотский пер., д. 15а |
| 84 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|--|---|
| 85 | Котельная | Ревизия насосного оборудования и запорной арматуры, проверка приборов КИП и А, промывка и гидравлические испытания тепловых сетей | 14.08.2020 - 28.08.2020 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий, обслуживание с профилактическими работами | ул. Нижне-Дермонтовская, д. 19 |
| ООО «Городские инженерные сети» | | | | | |
| 86 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП | Запорная арматура, приборы КИП и А и котловое оборудование | 01.06.2020-14.06.2020 | текущий | Ново-Чернушевский пер., д. 5 |
| 87 | Блок-модульная котельная и тепловые сети до ИТП | Запорная арматура, приборы КИП и А и котловое оборудование | 15.06.2020-28.06.2020 | текущий | ул. Рыленкова, д. 54 |
| АНО «Санаторий «Красный Бор» | | | | | |
| 88 | Котельная и тепловая сеть | Котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 01.06.2020-01.07.2020 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | пос. Красный Бор, д. 1а, 1б ул. Станционная, д. 2а |
| ООО «СТРОЙ инвест» | | | | | |
| 89 | Котельная и тепловые сети | Котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 15.07.2020-15.08.2020 | текущий | ул. Соболева, д. 108, 110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------------------|--|---|---------|--|
| ОГУЭПП «Смоленскоблкоммуэнергю» | | | | | |
| | Котельная в пос. 430 км | Химпромывка внутреннего котельной, обменников отоплелния и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | 01.07.2020-14.09.2020 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, баня № 7, административное здание № 2 |
| ООО «Оптимальная тепловая энергетика» | | | | | |
| | Котельная | Котловое оборудование, насосное оборудование, водоподготовки, теплообменное оборудование, запорная арматура. приборы учета | 06.07.2020-19.07.2020 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | ул. Нарвская, д. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ул. Багратиона, д. 8/1, 10, 12/13, 14/12 ул. Нахимова, д. 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11 |
| ООО «Смоленское АТП» | | | | | |
| | Котельная и тепловая сеть | Котловое оборудование, насосное оборудование, водоподготовки, теплообменное оборудование, ГРУ и газозовое оборудование, газозовое оборудование, газозовые приборы учета, тепловая сеть | 27.04.2020-10.09.2020 | текущий | пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10 |
| 92 | | | | | |
| 91 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------------------------|--|---|---------|---|
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел №1 г. Смоленска | | | | | |
| 93 | Котельная № 83 и тепловая сеть | Котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 29.06.2020-12.07.2020 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | пос. Красный Бор, военный городок № 52, МБДОУ «Детский сад № 65 «Дюймовочка», д. 4/286, 4/285, 4/283, 4/284, 4/287, 4/259 |
| 94 | Котельная № 3 и тепловая сеть | Котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 03.08.2020-16.08.2020 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | ул. Котовского, военный городок № 34, д. 2 ул. Чернышевского, д. 1, 3 (АНОДОО «Детский сад «Подснежник»), 5. 7 (МБДОУ «Детский сад № 24») |
| 95 | Котельная № 132 и тепловая сеть | Котловое оборудование, дымовая труба и газоходы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки, теплообменное оборудование, тепловая сеть | 29.06.2020-12.07.2020 (отключение горячего водоснабжения не более 14 дней) | текущий | пос. Красный Бор, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 |