



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2024 № 09-адм

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 02.08.2023 № 2089-адм

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1749 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 02.08.2023 № 2089-адм, изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска. /

И.о. Главы города Смоленска

Д.А. Азаренков

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 17.01.2024 № 09-а/ч

**«П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й («дорожная карта»)
«Создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 10 – филиала муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Средства из федерального бюджета, руб.	Средства регионального/муниципального бюджетов/обязательного софинансирования), руб.	Средства регионального/муниципального бюджетов/спонсорские средства (дополнительное софинансирование), руб.	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	10.01.2024 - 14.07.2024	2 582 250,00	0	434 575,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.1.	Заключение договоров и оформление документации на проведение текущего ремонта	10.01.2024 - 01.04.2024	0	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.2.	Ремонт потолков (с частичной заменой светильников и электропроводки)	01.04.2024 - 14.07.2024	583 395,00	0	311 830,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.3.	Смена дверей и перегородок на ПВХ	01.04.2024 - 14.07.2024	346 296,00	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.

1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Ремонт и покраска стен, частичная облицовка кафелем	01.04.2024 - 14.07.2024	924 565,00	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.5.	Ремонт и приобретение сантехники	01.04.2024 - 14.07.2024	235 064,00	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.6.	Частичный ремонт полов (замена поврежденного покрытия пола, частичная укладка керамогранита, линолеума, ламината)	01.04.2024 - 14.07.2024	492 930,00	0	48 565,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.7.	Приобретение светодиодных ламп	01.04.2024 - 14.07.2024	0	0	34 180,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
1.8.	Замена электропроводки, розеток и выключателей	01.04.2024 - 14.07.2024	0	0	40 000,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.	Создание современного библиотечного пространства	01.01.2024 - 15.09.2024	4 364 650,00	0	54 008,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.1.	Проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации на поставку мебели и оборудования	01.03.2024 - 03.06.2024	0	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Приобретение, доставка и сборка мебели, установка оборудования, организация навигации в пространстве библиотеки	01.06.2024 - 15.09.2024	4 364 650,00	0	8 408,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
2.3.	Оплата за предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не менее 100 Мбит/с	01.01.2024 - 15.09.2024	0	0	45 600,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
3.	Обновление библиотечного фонда	01.02.2024 - 24.09.2024	813 100,00	240 000,00	18 800,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
3.1.	Проработка прайс-листов, каталогов подписных изданий, проведение закупочных процедур, заключение договоров, оформление документации	01.02.2024 - 03.06.2024	0	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
3.2.	Поставка литературы	04.06.2024 - 01.08.2024	813 100,00	240 000,00	18 800,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.

1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Обработка поступлений литературы и расстановка в фонд библиотеки	01.08.2024 - 24.09.2024	0	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
4.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала	01.04.2024 - 01.07.2024	0	0	8 000,00	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
5.	Открытие модельной библиотеки	27.09.2024	0	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
6.	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов	30.10.2024	0	0	0	И.о. директора МБУК «ЦБС» города Смоленска Кудрявцева С.В.
Всего			7 760 000,00	240 000,00	515 383,00	
Итого			8 000 000,00	8 515 383,00	515 383,00	
Всего выделено средств						

».