

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П Р И К А З

от 30.09.2022

№ 408

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Смоленска в 2023 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 27.09.2022 № 797-ОД «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2023 году», Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации города Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 53-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2014 № 1211, с целью подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2023 году,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Смоленске в 2023 году (приложение).

2. Определить для организации индивидуальной работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования следующие группы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска (кластеры):

кластер 1 – «Школы повышенного уровня»;

кластер 2 – открытые сменные школы;

кластер 3 – «Школы базового уровня» (массовые школы);

кластер 4 – школы с низкими образовательными результатами;

кластер 5 – школы с признаками «РИСКОВ».

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска:

2.1. Разработать план подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году в общеобразовательных организациях города Смоленска с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в срок до 05.10.2022.

2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») в установленные сроки.

3. Отделу общего образования (О.Н. Симонова), информационно-аналитическому отделу (Н.В. Сафонова), методическому отделу МБУ ДО «ЦДО» (С.П. Денисенкова) обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты»).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



В.Д. Балыкина

УТВЕРЖДЕН  
приказом управления  
образования и молодежной  
политики города Смоленска  
(приложение)  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  
города Смоленска в 2022/2023 учебном году

№	Мероприятия	Сроки реализации	Участники	Вид подтверждающего документа	Ответственные исполнители
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>					
1.1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых документов по подготовке к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)	Декабрь 2022-июнь 2023	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (далее - Управление)	Приказы, письма	О.Н. Симонова
1.2.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов по подготовке к ГИА	Декабрь 2022-июнь 2023	Руководители общеобразовательных организаций (далее-ОО)	Приказы, локальные акты	Руководители ОО

1.3.	Определение групп (кластеров) общеобразовательных учреждений для организации и проведения ГИА (реализации «дорожной карты»)	Сентябрь 2022	Управление	Приказы, письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова
<b>2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА</b>					
2.1.	Проведение статистического анализа и подготовка информационно-аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году	Август - сентябрь 2022	Управление, методический отдел МБУ ДО «ЦДО», группы (кластеры) ОО	Приказ, аналитический отчет с учетом групп (кластеров) ОО о реализации «дорожной карты»	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
2.2.	Совещание с руководителями ОО «Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2022 году с учетом результатов отдельных категорий в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11»	Сентябрь 2022	Управление, методический отдел МБУ ДО «ЦДО», руководители ОО, руководители ОО кластера 5 (ШсРНР)	План проведения совещания, протокол совещания, информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
2.3.	Совещание с заместителями руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2022	Управление, заместители руководителей ОО	План проведения совещания, протокол совещания, информационные письма	О.Н. Симонова С.П. Денисенкова
2.4.	Совещание с заместителями руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	Февраль 2023	Управление, заместители руководителей ОО	План проведения совещания, протокол совещания, информационные письма	О.Н. Симонова С.П. Денисенкова

2.5.	Совещание с руководителями пунктов проведения экзаменов «Итоги проведения тренировочных экзаменов в 2022/2023 учебном году»	Апрель 2023	Управление, руководители ППЭ	Информационные письма	О.Н. Симонова
2.6.	Участие в семинарах и вебинарах по подготовке к ГИА	В течение 2022/2023 учебного года	Управление, методический отдел МБУ ДО «ЦДО», ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
2.7.	Собеседование по подготовке к ГИА с руководителями ОО, показывающими стабильно низкие результаты по итогам ГИА	Февраль-март 2023	Управление, методический отдел МБУ ДО «ЦДО», ОО кластера 4 – ШНРО;. кластера 5 – ШСРНР	Информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
2.8.	Информирование ОО о нормативных правовых и распорядительных документах по организации и проведению ГИА выпускников 9, 11-х классов посредством электронной почты	Сентябрь - июнь 2023	Управление	Информационные письма	О.Н. Симонова
2.9.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	В течение учебного года	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
2.10.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2023 году с учетом групп ОО (кластеры)	В течение учебного года	Руководители ОО Группы ОО (кластеры): Кластер 1–ШПдитУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО;.	Информационные письма	Руководители ОО

			Кластер 5 – ШсРНР		
2.11.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах общеобразовательных организаций сведений по организации и проведению ГИА с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2022/2023 учебного года	Руководители группы ОО (кластеры): Кластер 1–ШПдитУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	Размещение информации на сайтах ОО	Руководители ОО
2.12.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	В период подготовки и проведения ГИА	Управление, ОО		О.Н. Симонова Руководители ОО
2.13.	Освещение подготовки и проведения ГИА в СМИ с учетом групп ОО (кластеров)	В период подготовки и проведения ГИА	Управление, группы ОО (кластеры): Кластер 1–ШПдитУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	Размещение информации на сайте Администрации города Смоленска, ОО, телевидение и т.д.	О.Н. Симонова Руководители ОО
<b>3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА</b>					
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году;	Ноябрь-декабрь 2022	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова

	- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов				
3.2.	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС	По мере необходимости	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
3.3.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	Ноябрь-май 2023	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
3.5.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	В период подготовки ГИА	Управление, руководители ППЭ	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ППЭ
3.6.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	В период подготовки ГИА	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО, руководители ППЭ
3.7.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	Август 2023	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
3.8.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	По мере получения материалов	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Члены ГЭК
3.9.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	В период проведения ГИА	Управление	Информационные письма	О.Н. Симонова
3.10.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского	В период проведения ГИА	Управление	Информационные письма	О.Н. Симонова

	сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения				
3.11.	Обеспечение организации обучения руководителей, организаторов ППЭ по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	В период подготовки и проведения ГИА	Управление, руководители ППЭ, организаторы ППЭ	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ППЭ
3.13.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по апробации новых технологий проведения ГИА	Ноябрь 2022, март – апрель 2023	Руководители ППЭ, ОО	Приказ, информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ППЭ
3.14.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ и перед дополнительным периодом ЕГЭ	Май 2023 Август 2023	Управление, ОО		О.Н. Симонова Руководители ППЭ
3.15.	Проведение тренировочных экзаменов для выпускников 9, 11 классов с целью ознакомления с процедурой проведения экзаменов	Март-апрель 2023	Управление, ОО	Приказ, информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
3.16.	Подготовка статистических и информационно-аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации в 2022 году с учетом групп ОО (кластеров)	Август-сентябрь 2023	Городской методический отдел МБОУ ДО «ЦДО», Группы ОО (кластеры): Кластер 1–ШПдитУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО; Кластер 5 – ШсРНР	Статистический сборник	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
3.17.	Формирование открытого и общедоступного ресурса, содержащего информацию об организации и	Постоянно	Управление	Размещение информации на сайте	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова



	проведении ГИА, на официальном сайте Администрации города Смоленска			Администрации города Смоленска	
3.18.	Организация межведомственного взаимодействия по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов	В течение учебного года	Управление		О.Н. Симонова Н.В. Сафонова
3.19.	Участие в совещаниях, семинарах, организованных Департаментом Смоленской области по образованию и науке, ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» и ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»	В течение учебного года	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова Руководители ОО
3.20.	Индивидуальное консультирование руководителей ППЭ, руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций	В течение учебного года	Управление, руководители ППЭ, руководители ОО, заместители руководителей ОО	График консультаций	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова Руководители ОО
3.21.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О подготовке общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2023 году»	Апрель 2023	Управление, ОО	План проведения совещания, информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова
3.22.	Проведение совещаний с организаторами ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в день проведения ГИА	Май – июнь 2023	Организаторы ППЭ	План проведения совещаний, пакет документов, информационные письма	Руководители ППЭ

3.23.	<p>Формирование электронной базы (РИС) данных об участниках ГИА, специалистах, обеспечивающих проведение ГИА, экспертах и общественных наблюдателях. Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий</p>	В соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Управление, ОО	План проведения совещаний, пакет документов, информационные письма	О.Н. Симонова
3.24.	<p>Работа с ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» по предоставлению базы данных по выпускникам 9, 11-х классов и специалистам, обеспечивающим проведение ГИА Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 2022 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся и выпускников ПОО;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> </ul>	Ноябрь 2022-март 2023	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО

	- лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей - инвалидов				
3.25.	Формирование и обеспечение функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	Январь – июль 2023	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ППЭ
3.26.	Сбор документов на проведение досрочной государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций	Март – май 2023	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
3.27.	Сбор информации и документов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья	Февраль – май 2023	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
3.28.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности в рамках проведения ГИА	Постоянно	Управление, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
<b>4. Организационно-методическое обеспечение ГИА</b>					
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных городских совещаниях, научно-практических конференциях с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2022/2023 учебного года	Педагогические работники групп ОО (кластеров): Кластер 1–ШПдитУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	Планы мероприятий, информационные письма	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова

4.2.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2022/2023 учебного года	Педагогические работники групп ОО (кластеры): Кластер 1–ШПдитУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	План мероприятий, информационные письма	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
4.3.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	В течение 2022/2023 учебного года	Педагогические работники	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
4.4.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА с учетом групп ОО (кластеров)	В течение учебного года	Педагогические работники группы ОО (кластеры): Кластер 1–ШПдитУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	Планы мероприятий ГМО, ГПГ, информационные письма	С.П. Денисенкова
4.5.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами	Сентябрь 2022-май 2023	Педагогические работники ОО кластера 4 - ШНРО	Статистическо-аналитический отчет	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова Руководители ШНРО
4.6.	Организация семинаров, тренингов, консультаций для учителей-предметников школ с низкими образовательными результатами	Декабрь – май 2023	Педагогические работники, ОО кластера 4- ШНРО	План мероприятий, информационные письма	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова Руководители ШНРО
4.7.	Заседания проблемных групп учителей-предметников «Методические особенности	В течение учебного года	Педагогические работники, ОО групп (кластеров)	Планы ПГ, протоколы ПГ, информационные письма	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова Руководители ОО

	подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации» с учетом групп ОО (кластеров)		Кластер 1 – ШПУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 – ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР.		
4.8	Организация консультаций для учителей-предметников школ <u>Кластер 4</u> – ШНРО; <u>Кластер 5</u> – ШсРНР в рамках работы ГМО	По мере необходимости	Методический отдел МБУ ДО «ЦДО», Кластер 4 –ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	Планы ПГ, протоколы ПГ, информационные письма	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова Руководители ШНРО, ШсРНР
4.9.	Практическое занятие с педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве организаторов на ГИА, по заполнению бланков ответов ГИА с анализом результатов в общеобразовательной организации	Январь - март 2023	Педагогические работники	План мероприятий, информационные письма	Руководители ОО
4.10.	Практические занятия с организаторами в ППЭ по заполнению бланков ответов обучающихся ГИА с последующим анализом результатов	Февраль - май 2023	Организаторы ППЭ	Информационные письма	Руководители ППЭ
4.11.	Проведение групповых методических консультаций для учителей-предметников по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ -2022	По мере необходимости	Учителя - предметники	Информационные письма	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
4.12.	Проведение консультаций для всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА выпускников 9, 11-х классов	По мере необходимости	Учителя - предметники	Информационные письма	Н.В. Сафонова С.П. Денисенкова
4.13.	Проведение консультаций для руководителей ППЭ «Подготовка и	Март - апрель 2023	Руководители ППЭ	Информационные письма	О.Н. Симонова

	проведение репетиционных экзаменов»				
4.14.	Организация взаимодействия с УМВД России по городу Смоленску, МЧС по обеспечению общественного порядка и безопасности в ППЭ, с управлением здравоохранения области по вопросам оказания медицинской помощи в ППЭ, МЧС по подготовке ППЭ к экзаменам	Май - июнь 2023	Управление	Информационные письма	О.Н. Симонова
4.15.	Проведение консультации по оформлению документов государственного образца об основном общем и среднем общем образовании	Июнь 2023	ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова С.П. Денисенкова
<b>5. Деятельность по психологическому сопровождению участников ГИА</b>					
5.1.	Разработка и формирование пакета рекомендаций, памяток для педагогов, организаторов по подготовке и проведению ГИА с учетом групп ОО (кластеров)	В течение учебного года	Педагогические работники, организаторы ППЭ групп ОО (кластеров): Кластер 1 – ШПУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	Пакет рекомендаций	М.А. Корж
5.2.	Организация работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с обучающимися 9, 11 классов по психологической подготовке к сдаче ГИА с учетом групп ОУ (кластеров)	Март-май 2023	Педагоги – психологи групп ОО (кластеров): Кластер 1 – ШПУ; Кластер 2 – открытые сменные	План мероприятий, информационные письма	М.А. Корж

			школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР		
5.3.	Семинар-практикум для педагогов-психологов общеобразовательных организаций «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9, 11-х классов при подготовке к ГИА» по отдельному графику с учетом групп ОО (кластеров)	Январь 2023	Педагоги – психологи групп ОО (кластеров): Кластер 1 – ШПУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	План мероприятия, информационное письмо	М.А. Корж
5.4.	День открытых занятий на базе МБОУ (по согласованию) «Эффективные психологические приемы и методы подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА» с учетом групп ОО (кластеров)	Февраль 2023	Педагоги – психологи групп ОО (кластеров): Кластер 1 – ШПУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	План мероприятия, информационное письмо	М.А. Корж
5.5.	Проведение анкетирования обучающихся общеобразовательных организаций с целью исследования психологической готовности обучающихся к ГИА.	Апрель 2023	Обучающиеся 9,11 классов	Анкетирование	М.А. Корж Руководители ОО

5.6.	Проведение консультаций для участников образовательного процесса по психологической поддержке обучающихся во время подготовки к экзаменам с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2022/2023 учебного года	Общеобразовательные организации групп ОО (кластеров): Кластер 1 – ШПУ; Кластер 2 – открытые сменные школы: 2 (О(с)ОШ); Кластер 3 – ШБУ; Кластер 4 ШНРО;. Кластер 5 – ШсРНР	График консультаций, информационные письма	Специалисты СС СППД
<b>6. Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной деятельности)</b>					
6.1.	Плановый контроль «Организация подготовки муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2023 году»	Апрель 2023	Общеобразовательные организации	План работы Управления	О.Н. Симонова
6.2.	Мониторинг проведения в ОО родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися 9,11 классов, их родителями (законными представителями)	Февраль - апрель 2023	Родители (законные представители) обучающихся 9, 11 классов	Информационные письма, повестки дня	О.Н. Симонова
6.3.	Собеседование с руководителями ППЭ по вопросам готовности ППЭ к проведению ГИА	Апрель - май 2023	Руководители ППЭ	Информационные письма	О.Н. Симонова
6.4.	Собеседование с руководителями ОО, на базе которых организованы ППЭ, по вопросам готовности организации к проведению ГИА	Апрель - май 2023	Руководители ОО	Информационное письмо	О.Н. Симонова



6.5.	Анализ результатов тренировочных экзаменов в 9, 11-х классах	Апрель - май 2023	Руководители ОО	Справка	С.П. Денисенкова
------	--	-------------------	-----------------	---------	------------------