

Форма по ОКД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска
 Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754
 ИНН/КПП 6730075289/673001001

Заказчик

организация, адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью "СМОЛГОРСТРОЙ"
 Адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка, 173
 ИНН/КПП 6732171654/373201001 Телефон: 7-960-5903000

Подрядчик

организация, адрес, телефон, факс

Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Стройка

наименование, адрес

Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
 Дополнительные работы по благоустройству, Бульвара «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»)

Объект

наименование

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	291
	дата
	11.11.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	с	по	по
1	29.11.2019	11.11.2019	20.11.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 91 834 рублей

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
Основание: Локальный сметный расчет №07-01 доп.1


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
				всего	эксплуатационные в т.ч.	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч.	материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек											
1	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (957 руб.): 142% от ФОТ СП (544 руб.): 95% от ФОТ	2,61 2610 / 1000	702,17 198,65	502,81 59,93	0,71	1833	518	1312 156		3

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-101-7239 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2662,2 2610*1,02	2,68		2,68	7135			7135
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							10469			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							76528			
ИТОГИ ПО АКТУ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							8968	518	1312 156	7138
Накладные расходы							957			
Сметная прибыль							544			
Итого по акту:							10469			
Итого										
В том числе:										
Материалы							7138			
Машины и механизмы							1312			
ФОТ							674			
Накладные расходы							957			
Сметная прибыль							544			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							8968	518	1312 156	7138
Накладные расходы							957			
Сметная прибыль							544			
Итого по акту:							10469			
Итого										

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 76528										
ВСЕГО по акту										




А.Г. Арабачян

ООО "СМОЛГОРСТРОЙ" [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]



ВЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Иванов А.С.

