

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754 ИНН/КПП 6730075289/673001001	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Металлообработка" Смоленская область, г. Ярцево, Школьный переулок. Д.10. кв.13, тел.8-964-617-17-70 ИНН 6727018386 КПП 672701001	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Благоустройство, пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской. Установка декоративного ограждения) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"		
Объект	Благоустройство, пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской. Установка декоративного ограждения		

Вид деятельности по ОКДП	300-2
Договор подряда	номер
	дата
Вид операции	13.11.2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.12.2019	13.11.2019	05.12.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 155 181,14 рублей

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин
				Всего	Экспл. Машин	Основной зар.платы	Всего	зар.платы	
				5	6	в т.ч. Зарплаты	7	8	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4						на един. всего
									10 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2								
		100 м3 грунта	0,006	2 044,70	0,00	12,27	12,27	0,00	322,00	1,93
		Объем: 0,006=(6*0,2*0,5)/100		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР								
		% СП	80	1 145,032	*0,7=56%	6,87	56			
		Итого с НР и СП	45	703,887975	*0,85*0,9=34,4 25%	4,17	34			
				3 893,619975		23,31				
2	Коммерческое предложение	Стилизованные столбы (Смоленская крепость), снабженные двумя поручнями								
		Базисная стоимость: 17366,58 = [151 600 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	1	17 366,58	0,00	17 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,000738=(6*0,041*0,3)/100	0,000738	54 712,6025	1 982,6625	40,37	0,97	1,46	207,00	0,15
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	105	1 185,408	*0,7=73,5%	0,88	74			
		% СП	65	801,9648	*0,85*0,9=49,7 25%	0,60	50			
		Итого с НР и СП		56 699,9753		41,85				
4	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	0,000492	620,8275	0,00	0,31	0,31	0,00	101,78	0,05
		100 м3 грунта		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,000492=(6*0,041*0,2)/100								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	80	347,6634	*0,7=56%	0,17	56			
		% СП	45	213,719867	*0,85*0,9=34,4 25%	0,11	34			
		Итого с НР и СП		1 182,210767		0,59				
		Итого по акту:				17 432,33	13,55	1,46		2,13
								0,22		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого с индексом на 3 квартал 2019г. - 7,42

в том числе: основная заработная плата

эксплуатация машин и механизмов

заработная плата механизаторов

материалы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

накладные расходы

Расчет компенсации НДС при УСН (129141,54+9,2+58,77*0,1712+36,21*0,15)*0,2

Всего

129 347,89
100,54
9,20
1,63
129 141,54
58,77
36,21
25 833,25
155 181,14

Сдал Генеральный директор ООО "Металлообработка"

Д.А. Евсеев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Евсеев

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Глебов



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

А.С.



А.С. Глебов
на основании документа