

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ПАО «МРСК Центра» Адрес: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д.15
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Выполнение работ по благоустройству сквера у кинотеатра "Октябрь" в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" (I очередь)
(наименование, адрес)

Объект Выполнение работ по благоустройству сквера у кинотеатра "Октябрь" в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" (I очередь)
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	032205
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	234
	дата
	15.06.2021
Вид операции	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 2, Благоустройство

Основание: проектная документация №4-20-51-ГП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2800,40 (319,32) тыс.руб.

Средства на оплату труда 0,00 (19,69) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 2896,63 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.06.2021	15.06.2021	24.06.2021

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Малые архитектурные формы и переносные изделия												
1	1	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (демонтаж)	100 шт. сборных конструкций			0,2					
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1									
			Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций									
			1 ОТ					904,57	0,8	144,73		
			2 ЭМ					271,40	0,8	43,42		
			3 в т.ч. ОТм					41,77	0,8	6,68		
			4 М					1 597,66	0	0,00		
		403-9020	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	0						
			ЗТ	чел.-ч	122,57	0,8	19,6112					
			ЗТм	чел.-ч	3,15	0,8	0,504					
			Итого по расценке					2 773,63		188,15		
			ФОТ							151,41		
		МДС81-33.2004	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	155		155			234,69		
		Прил.4 п.7.2										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	%	100	0,85	85			128,70		
		Прил.1 п.7.2										
			Всего по позиции							551,54		
2	2	ТЕР27-06-038-01	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер (демонтаж)	1 полусфера			3					
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1									
			Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций									
			1 ОТ					3,35	0,8	8,04		
			2 ЭМ					3,70	0,8	8,88		

			3 в т.ч. ОТм				0,41	0,8	0,98
			4 М				135,20	0	0,00
			ЗТ	чел.-ч	0,5	0,8	1,2		
			ЗТм	чел.-ч	0,04	0,8	0,096		
			Итого по расценке				142,25		16,92
			ФОТ						9,02
		МДС81-33.2004	НР Автомобильные дороги	%	142		142		12,81
		Прил.4 п.21							
		Письмо №АП-	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		7,28
		5536/06 от							
		18.11.04 Прил.1							
		п.21							
			Всего по позиции						37,01
3	3	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки)	1 т груза			1,15	3,52	4,05
4	4	ТССЦпг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза	1 т груза			1,15	5,71	6,57
Проезды, тротуары, дорожки с асфальтобетонным покрытием (2343,0 м2)									
5	5	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкц ий			1,172		
		1 ОТ						1 645,05	1 928,00
		2 ЭМ						3 978,62	4 662,94
		3 в т.ч. ОТм						415,97	487,52
		ЗТ		чел.-ч	243,35		285,2062		
		ЗТм		чел.-ч	41,39		48,50908		
		Итого по расценке					5 623,67		6 590,94
		ФОТ							2 415,52
		МДС81-33.2004	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104		2 512,14
		Прил.5 п.18							
		Письмо №АП-	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60		1 449,31
		5536/06 Прил.2							
		п.18							
			Всего по позиции						10 552,39
6	6	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки)	1 т груза			257,73	3,52	907,21
7	7	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза			257,73	9,47	2 440,70
Тротуары, дорожки, площадки, автомобильные парковки с бетонным покрытием (631,2 м2)									

8	8	ТЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных конструкций бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	31,1		
		1 ОТ				67,60	2 133,46
		2 ЭМ				161,09	5 084,00
		ЗТ		чел.-ч	9,74	307,3944	
		Итого по расценке				228,69	7 217,46
		ФОТ					2 133,46
		МДС81-33.2004	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	78	1 664,10
		Прил.5 п.19					
		Письмо №АП-5536/06	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	50	1 066,73
		Прил.2 п.19					
		Всего по позиции					9 948,29
9	9	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки)	1 т груза	75,744	3,52	266,62
10	10	ТССЦлг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	75,744	9,47	717,30
Тротуары, дорожки, площадки с каменным покрытием (109,3 м2)							
11	11	ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	1,093		
		1 ОТ				2 011,09	2 198,12
		2 ЭМ				2 973,43	3 249,96
		3 в т.ч. ОТм				322,82	352,84
		4 М				431,58	471,72
		ЗТ		чел.-ч	302,42	330,54506	
		ЗТм		чел.-ч	32,25	35,24925	
		Итого по расценке				5 416,10	5 919,80
		ФОТ					2 550,96
		МДС81-33.2004	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104	104	2 653,00
		Прил.5 п.18					
		Письмо №АП-5536/06	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60	60	1 530,58
		Прил.2 п.18					
		Всего по позиции					10 103,38
12	12	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки)	1 т груза	9,837	3,52	34,63

13	13	ТССЦпг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобил-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза	1 т груза	9,8	5,71	56,17
Бортовой бетонный камень тип БР100.30.15 (183,8 м) и тип БР100.20.8 (981,9 м)							
14	14	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	11,657		
			1 ОТ			479,87	5 593,84
			2 ЭМ			887,45	10 345,00
			3 в т.ч. ОТм			92,87	1 082,59
			ЗТ	чел.-ч	68,26	795,70682	
			ЗТм	чел.-ч	9,4	109,5758	
			Итого по расценке			1 367,32	15 938,84
			ФОТ				6 676,43
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104	104	6 943,49
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60	60	4 005,86
			Всего по позиции				26 888,19
15	15	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (материалы от разборки)	1 т груза	57,656	40,80	2 352,36
16	16	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	57,656	9,47	546,00
Лестницы из натурального камня (168,0 м2)							
17	17	ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	1,68		
			1 ОТ			2 011,09	3 378,63
			2 ЭМ			2 973,43	4 995,36
			3 в т.ч. ОТм			322,82	542,34
			4 М			431,58	725,05
			ЗТ	чел.-ч	302,42	508,0656	
			ЗТм	чел.-ч	32,25	54,18	
			Итого по расценке			5 416,10	9 099,04
			ФОТ				3 920,97
		МДС81-33.2004 Прил.5 п.18	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104	104	4 077,81
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60	60	2 352,58

		Всего по позиции				
18	18	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (материалы от разборки)	1 т груза	30,24	3,52
						15 529,43
						106,44
19	19	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	30,24	9,47
						286,37
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :						
Итого прямые затраты (справочно)						52 695,57
В том числе:						
Оплата труда рабочих						15 384,82
Эксплуатация машин						36 113,98
Оплата труда машинистов						2 472,95
Материалы						1 196,77
Строительные работы						81 334,65
1		Строительные работы				73 610,23
В том числе:						
оплата труда						15 384,82
эксплуатация машин и механизмов						28 389,56
материалы						1 196,77
накладные расходы						18 098,04
сметная прибыль						10 541,04
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				7 724,42
Итого ФОТ (справочно)						17 857,77
Итого накладные расходы (справочно)						18 098,04
Итого сметная прибыль (справочно)						10 541,04
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						81 334,65
Раздел 4. Покрытия						
Проезд, тротуар, разворотная площадка ТИП 1 (695,8 м2)						
100	20	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,2025	
		1 ОТ			95,76	19,39
		2 ЭМ			4 144,63	839,29
		3 в т.ч. ОТм			578,40	117,13
		4 М			4,84	0,98
		ЗТ	чел.-ч	15,08	3,0537	
		ЗТм	чел.-ч	43,62	8,83305	
Итого по расценке						4 245,23
ФОТ						859,66
МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые						136,52
Прил.4 п.1.1 и механизированным способом						129,69
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08						

ГРАНД-Смета 2021.1

			Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняе	%	50	0,85	42,	58,02
			5536/06 от механизированным способом					
			18.11.04 Прил.1					
			п.1.1					
			Всего по позиции					1 047,37
101	21	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,063		
		1 ОТ					977,90	61,61
		ЗТ		чел.-ч	154	9,702		
		Итого по расценке					977,90	61,61
		ФОТ						61,61
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	80		49,29
		Прил.4 п.1.2						
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	45	0,85	38,25		23,57
		5536/06 от способом						
		18.11.04 Прил.1						
		п.1.2						
			Всего по позиции					134,47
102	22	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза		365,4	9,47	3 460,34
103	23	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материал а основания (в плотном теле)		0,6958		
		1 ОТ					102,49	71,31
		2 ЭМ					2 140,68	1 489,49
		3 в т.ч. ОТм					174,33	121,30
		4 М					11,30	7,86
		408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0			
		ЗТ		чел.-ч	15,72	10,937976		
		ЗТм		чел.-ч	13,88	9,657704		
		Итого по расценке					2 254,47	1 568,66
103.1		408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	76,538	51,17	3 916,45
		ФОТ						192,61
		МДС81-33.2004	НР Автомобильные дороги	%	142	142		273,51
		Прил.4 п.21						

		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,7	155,53
Всего по позиции							5 914,15
104	24	ТЕР27-06-049-01	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуслойной при толщине слоя основания 20 см	1000 м2	0,6958		
		1 ОТ				412,83	287,25
		2 ЭМ				1 173,36	816,42
		3 в т.ч. ОТм				118,81	82,67
		4 М				785,78	546,75
		101-9244 Решетка геотехническая двуслойная	м2	1052	731,9816		
		408-9080 Щебень	м3	260	180,908		
		ЗТ	чел.-ч	62,74	43,654492		
		ЗТм	чел.-ч	8,96	6,234368		
		Итого по расценке				2 371,97	1 650,42
104.1		101-4131 Геосетка «Славрос СД-30» (размер ячейки 39х39 мм)	м2	1052	731,9816	20,80	15 225,22
104.2		408-0023 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	195	135,681	86,51	11 737,76
		ФОТ					369,92
		МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21	%	142	142		525,29
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,75	298,71
Всего по позиции							29 437,40
105	25	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,6958		
		1 ОТ				299,89	208,66
		2 ЭМ				2 381,50	1 657,05
		3 в т.ч. ОТм				257,77	179,36
		4 М				46 133,14	32 099,44
		ЗТ	чел.-ч	38,3	26,64914		
		ЗТм	чел.-ч	19,08	13,275864		
		Итого по расценке				48 814,53	33 965,15
		ФОТ					388,02
		МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21	%	142	142		550,99

		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,7	313,33
Всего по позиции								34 829,47
106	26	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия			0,6958	
		1 ОТ					0,70	2 0,97
		2 ЭМ					2,92	2 4,06
		4 М					5 752,46	2 8 005,12
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,125244		
		Итого по расценке					5 756,08	8 010,15
		ФОТ						0,97
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142	1,38
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	0,78
Всего по позиции								8 012,31
107	27	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия			0,23	
		1 ОТ					299,89	68,97
		2 ЭМ					2 381,50	547,75
		3 в т.ч. ОТм					257,77	59,29
		4 М					41 011,26	9 432,59
		ЗТ	чел.-ч	38,3		8,809		
		ЗТм	чел.-ч	19,08		4,3884		
		Итого по расценке					43 692,65	10 049,31
107.1		410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-96,6	-22,218	422,20	-9 380,44
107.2		410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	96,6	22,218	444,48	9 875,46
		ФОТ						128,26
		МДС81-33.2004 Прил.4 п.21	НР Автомобильные дороги	%	142		142	182,13

Письмо №АП- СП Автомобильные дороги
5536/06 от
18.11.04 Прил.1
п.21

%

95

0,85

80,7

103,57

Всего по позиции

10 830,03

108	28	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия	0,23			
			1 ОТ			0,70	2	0,32
			2 ЭМ			3,10	2	1,43
			4 М			5 110,80	2	2 350,97
			ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,0414	
			Итого по расценке			5 114,60		2 352,72
108.1		410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	-12,1	2	-5,566	422,20
								-2 349,97
108.2		410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	12,1	2	5,566	444,48
								2 473,98
			ФОТ					0,32
		МДС81-33.2004	НР Автомобильные дороги	%	142		142	0,45
		Прил.4 п.21						
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги		%	95	0,85	80,75	0,26
		5536/06 от						
		18.11.04 Прил.1						
		п.21						
			Всего по позиции					2 477,44
Тротуар, дорожки ТИП 2 (518,1 м2)								
109	29	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1759			
			1 ОТ			95,76		16,84
			2 ЭМ			4 144,63		729,04
			3 в т.ч. ОТм			578,40		101,74
			4 М			4,84		0,85
			ЗТ	чел.-ч	15,08		2,652572	
			ЗТм	чел.-ч	43,62		7,672758	
			Итого по расценке			4 245,23		746,73
			ФОТ					118,58

ГРАНД-Смета 2021.1

			МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые	%	95	95	112,65
			Прил.4 п.1.1 и механизированным способом				
			Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08				
			Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые	%	50	0,85	42,5
			5536/06 от механизированным способом				50,40
			18.11.04 Прил.1 п.1.1				
			Всего по позиции				909,78
110	30	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,054	
			1 ОТ				
			ЗТ	чел.-ч	154	8,316	977,90
			Итого по расценке				52,81
			ФОТ				977,90
			МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	80	80	52,81
			Прил.4 п.1.2 способом				42,25
			Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	45	0,85	38,25
			5536/06 от способом				20,20
			18.11.04 Прил.1 п.1.2				
			Всего по позиции				115,26
111	31	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза		316,34	9,47
							2 995,74
Дорожки, площадки ТИП 3 (1505,3 м2)							
115	32	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,511	
			1 ОТ				
			2 ЭМ			95,76	48,93
			3 в т.ч. ОТм			4 144,63	2 117,91
			4 М			578,40	295,56
			ЗТ	чел.-ч	15,08	7,70588	4,84
			ЗТм	чел.-ч	43,62	22,28982	2,47
			Итого по расценке				4 245,23
			ФОТ				2 169,31
			МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые	%	95	95	344,49
			Прил.4 п.1.1 и механизированным способом				327,27
			Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08				

		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1	%	50	0,85	42,1	146,41
		Всего по позиции					2 642,99
116	33	ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,158		
		1 ОТ				977,90	154,51
		ЗТ	чел.-ч	154	24,332		
		Итого по расценке ФОТ				977,90	154,51
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Прил.4 п.1.2	%	80	80		123,61
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	%	45	0,85	38,25	59,10
		Всего по позиции					337,22
117	34	ТССЦпг-03-21-01-008 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза		921,9	9,47	8 730,39
118	35	ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2,258		
		Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65					
		1 ОТ				159,17	359,41
		2 ЭМ				3 336,44	4 896,89
		3 в т.ч. ОТм				273,57	401,52
		4 М				15,82	35,72
		408-9080 Щебень	м3	0			
		ЗТ	чел.-ч	24,19	54,62102		
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,65 30,23462		
		Итого по расценке				3 511,43	5 292,02
118.1		408-0059 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-20 мм	м3	126	284,508	107,99	30 724,02
		ФОТ					760,93
		МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21	%	142	142		1 080,52

		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21		%	95	0,85	80,7	614,45
Всего по позиции								37 711,01
Дорожки, площадки ТИП 4 (682,7 м2)								
122	36	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта			0,2318	
		1 ОТ					95,76	22,20
		2 ЭМ					4 144,63	960,73
		3 в т.ч. ОТм					578,40	134,07
		4 М					4,84	1,12
		ЗТ		чел.-ч	15,08		3,495544	
		ЗТм		чел.-ч	43,62		10,111116	
		Итого по расценке					4 245,23	984,05
		ФОТ						156,27
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые Прил.4 п.1.1 и механизированным способом		%	95		95	148,46
		Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08						
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые 5536/06 от механизированным способом		%	50	0,85	42,5	66,41
		18.11.04 Прил.1 п.1.1						
Всего по позиции								1 198,92
123	37	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта			0,072	
		1 ОТ					977,90	70,41
		ЗТ		чел.-ч	154		11,088	
		Итого по расценке					977,90	70,41
		ФОТ						70,41
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые ручным Прил.4 п.1.2 способом		%	80		80	56,33
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным 5536/06 от способом		%	45	0,85	38,25	26,93
		18.11.04 Прил.1 п.1.2						
Всего по позиции								153,67
124	38	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза			418,25	9,47
								3 960,83
Существующая отсыпка, подлежащая реконструкции ТИП 5 (22,3 м2)								

129	39	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой автомобилями-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00		
			1 ОТ			95,76	0,31
			2 ЭМ			4 144,63	13,26
			3 в т.ч. ОТм			578,40	1,85
			4 М			4,84	0,02
			ЗТ	чел.-ч	15,08	0,048256	
			ЗТм	чел.-ч	43,62	0,139584	
			Итого по расценке			4 245,23	13,59
			ФОТ				2,16
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые Прил.4 п.1.1 и механизированным способом	%	95	95	2,05
		Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08					
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0,85	42,5
		Прил.1 п.1.1					0,92
			Всего по позиции				16,56
130	40	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,001		
			1 ОТ			977,90	0,98
			ЗТ	чел.-ч	154	0,154	
			Итого по расценке			977,90	0,98
			ФОТ				0,98
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	80	0,78
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25
		Прил.1 п.1.2					0,37
			Всего по позиции				2,13
131	41	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	5,775	9,47	54,69
Дорожки, площадки ТИП 6 (729,7 м2)							
135	42	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,177		
			1 ОТ			95,76	16,95
			2 ЭМ			4 144,63	733,60
			3 в т.ч. ОТм			578,40	102,38

		4 М				4,84	0,86
		ЗТ	чел.-ч	15,08	2,66916		
		ЗТм	чел.-ч	43,62	7,72074		
		Итого по расценке				4 245,23	751,41
		ФОТ					119,33
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые	%	95	95		113,36
		Прил.4 п.1.1 и механизированным способом					
		Письмо №ВБ-					
		338/02 от					
		08.02.08					
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые	%	50	0,85	42,5	50,72
		5536/06 от механизированным способом					
		18.11.04 Прил.1					
		п.1.1					
		Всего по позиции					915,49
136	43	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,055		
		1 ОТ				977,90	53,78
		ЗТ	чел.-ч	154	8,47		
		Итого по расценке				977,90	53,78
		ФОТ					53,78
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	80	80		43,02
		Прил.4 п.1.2 способом					
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	45	0,85	38,25	20,57
		5536/06 от способом					
		18.11.04 Прил.1					
		п.1.2					
		Всего по позиции					117,37
137	44	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	319,375	9,47	3 024,48
Дорожки, площадки в детской зоне ТИП 8 (109,8 м2)							
155	45	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0266		
		1 ОТ				95,76	2,55
		2 ЭМ				4 144,63	110,25
		3 в т.ч. ОТм				578,40	15,39
		4 М				4,84	0,13
		ЗТ	чел.-ч	15,08	0,401128		
		ЗТм	чел.-ч	43,62	1,160292		
		Итого по расценке				4 245,23	112,93
		ФОТ					17,94

ГРАНД-Смета 2021.1

			МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые	%	95	95	17,04
			Прил.4 п.1.1 и механизированным способом				
			Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08				
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1	%	50	0,85	42,5
			СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом				7,62
			Всего по позиции				137,59
156	46	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,008	
		1 ОТ				977,90	7,82
		ЗТ		чел.-ч	154	1,232	
		Итого по расценке				977,90	7,82
		ФОТ					7,82
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	80	80		6,26
		Прил.4 п.1.2 способом					
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	%	45	0,85	38,25	2,99
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом					
		Всего по позиции					17,07
157	47	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза		47,95	9,47
							454,09
Существующее покрытие из натурального камня, подлежащее реконструкции ТИП 3 (120,6 м2)							
164	48	ТЕРп68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки		1,206	
		1 ОТ				2 011,09	2 425,37
		2 ЭМ				2 973,43	3 585,96
		3 в т.ч. ОТм				322,82	389,32
		4 М				431,58	520,49
		ЗТ		чел.-ч	302,42	364,71852	
		ЗТм		чел.-ч	32,25	38,8935	
		Итого по расценке				5 416,10	6 531,82
		ФОТ					2 814,69
		МДС81-33.2004 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104	104		2 927,28
		Прил.5 п.18					

		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.18	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60	60	1 688,81
		Всего по позиции					11 147,91
165	49	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,0409	
		1 ОТ				95,76	3,92
		2 ЭМ				4 144,63	169,52
		3 в т.ч. ОТм				578,40	23,66
		4 М				4,84	0,20
		ЗТ	чел.-ч	15,08	0,616772		
		ЗТм	чел.-ч	43,62	1,784058		
		Итого по расценке				4 245,23	173,64
		ФОТ					27,58
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые Прил.4 п.1.1 и механизированным способом	%	95	95	26,20
		Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08					
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0,85	42,5
							11,72
		Всего по позиции					211,56
166	50	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,013	
		1 ОТ				977,90	12,71
		ЗТ	чел.-ч	154	2,002		
		Итого по расценке				977,90	12,71
		ФОТ					12,71
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые ручным Прил.4 п.1.2 способом	%	80	80	10,17
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25
							4,86
		Всего по позиции					27,74
167	51	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза		73,85	9,47
		Бортовой бетонный камень 1000.300.150, цвет - серый (343,6 м)					699,36

171	52	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой автомобилями-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,03			
			1 ОТ			95,76	3,69	
			2 ЭМ			4 144,63	159,57	
			3 в т.ч. ОТм			578,40	22,27	
			4 М			4,84	0,19	
			ЗТ	чел.-ч	15,08	0,58058		
			ЗТм	чел.-ч	43,62	1,67937		
			Итого по расценке			4 245,23	163,45	
			ФОТ				25,96	
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые Прил.4 п.1.1 и механизированным способом	%	95	95		24,66
		Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08						
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0,85	42,5	11,03
		Прил.1 п.1.1						
			Всего по позиции					199,14
172	53	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,137			
			1 ОТ			977,90	133,97	
			ЗТ	чел.-ч	154	21,098		
			Итого по расценке			977,90	133,97	
			ФОТ				133,97	
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	80		107,18
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25	51,24
		Прил.1 п.1.2						
			Всего по позиции					292,39
173	54	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	91,35	9,47		865,08
174	55	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала а основании (в плотном теле)	0,27488			
			1 ОТ			102,49	28,17	

				2 ЭМ		2 140,68	588,43
				3 в т.ч. ОТм		174,33	47,92
				4 М		11,30	3,11
				408-9040 Песок для строительных работ природный	м3	0	
				ЗТ	чел.-ч	15,72	4,3211136
				ЗТм	чел.-ч	13,88	3,8153344
				Итого по расценке		2 254,47	619,71
174.1		408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	30,2368	1 547,22
			ФОТ				76,09
		МДС81-33.2004	НР Автомобильные дороги	%	142	142	108,05
		Прил.4 п.21					
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85 80,75	61,44
Всего по позиции							2 336,42
Бордюр садовый бетонный, цвет - красный, тип 1000.200.80 (472,9 м), тип 500.200.80 (164,7 м), цвет - черный, тип 1000.200.80 (123,3 м), тип 500.200.80 (285,7 м) и цвет - серый, тип 500.200.80 (177,9 м)							
178	56	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,1293	
			1 ОТ			95,76	12,38
			2 ЭМ			4 144,63	535,90
			3 в т.ч. ОТм			578,40	74,79
			4 М			4,84	0,63
			ЗТ	чел.-ч	15,08	1,949844	
			ЗТм	чел.-ч	43,62	5,640066	
			Итого по расценке			4 245,23	548,91
			ФОТ				87,17
		МДС81-33.2004	НР Земляные работы, выполняемые Прил.4 п.1.1 и механизированным способом	%	95	95	82,81
		Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08					
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	50	0,85 42,5	37,05
Всего по позиции							668,77
179	57	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,091	
			1 ОТ			977,90	88,99

		ЗТ	чел.-ч	154	14,014		
		Итого по расценке				977,90	88,99
		ФОТ					88,99
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	80	80		71,19
		Прил.4 п.1.2 способом					
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	45	0,85	38,25	34,04
		5536/06 от способом					
		18.11.04 Прил.1					
		п.1.2					
		Всего по позиции					194,22
180	58	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	242,2	9,47	2 293,63
181	59	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,728		
			материал а основани я (в плотном теле)				
		1 ОТ				102,49	74,61
		2 ЭМ				2 140,68	1 558,42
		3 в т.ч. ОТм				174,33	126,91
		4 М				11,30	8,23
		408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0		
			ЗТ	чел.-ч	15,72	11,44416	
			ЗТм	чел.-ч	13,88	10,10464	
		Итого по расценке				2 254,47	1 641,26
181.1		408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	80,08	4 097,69
		ФОТ					201,52
		МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги	%	142	142		286,16
		Прил.4 п.21					
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	162,73
		5536/06 от					
		18.11.04 Прил.1					
		п.21					
		Всего по позиции					6 187,84
		Итого по разделу 4 Покрытия :					173 248,51
		Итого прямые затраты (справочно)					
		В том числе:					4 309,79
		Оплата труда рабочих					48 053,60
		Эксплуатация машин					2 297,13
		Оплата труда машинистов					120 885,12
		Материалы					184 762,32
		Строительные работы					

1	Строительные работы	158 223,69		
	В том числе:			
	оплата труда	4 309,79		
	эксплуатация машин и механизмов	21 514,97		
	материалы	120 885,12		
	накладные расходы	7 430,03		
	сметная прибыль	4 083,78		
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	26 538,63		
	Итого ФОТ (справочно)	6 606,92		
	Итого накладные расходы (справочно)	7 430,03		
	Итого сметная прибыль (справочно)	4 083,78		
	Итого по разделу 4 Покрытия	184 762,32		
Итого по акту:				
	Итого прямые затраты (справочно)	225 944,08		
	В том числе:			
	Оплата труда рабочих	19 694,61		
	Эксплуатация машин	84 167,58		
	Оплата труда машинистов	4 770,08		
	Материалы	122 081,89		
	Строительные работы	266 096,97		2 333 670,06
1	Строительные работы	231 833,92	8,77	2 033 183
	В том числе:			
	оплата труда	19 694,61		
	эксплуатация машин и механизмов	49 904,53		
	материалы	122 081,89		
	накладные расходы	25 528,07		
	сметная прибыль	14 624,82		
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	34 263,05	8,77	300 487,06
	Итого ФОТ (справочно)	24 464,69		
	Итого накладные расходы (справочно)	25 528,07		
	Итого сметная прибыль (справочно)	14 624,82		
	НДС 20%	53 219,39		466 734,01
	ВСЕГО по акту	319 316,36		2 800 404,07



Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Глебов

Подразделение (субподрядчик)

И.О. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.В. Мордыкин

