

**АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
**ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № 246 ОТ 28.08.2020г.**

г. Смоленск

16.10.2020г.

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, в лице начальника Управления А.А. Глебова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс», в лице генерального директора Нахаева Виталия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнении Договора от 28.08.2020г, № 246 на выполнение дополнительных работ №2 по благоустройству территории по ул. Октябрьской Революции д. 36 в г. Смоленске, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора № 246 от 28.08.2020г. Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 2 Акта (далее Работы).
2. Сведения о выполненных работах:

№ п/п	Наименование вида работ	Краткое описание работ	Ед.изм.	Кол-во работ	Стоимость работ
1	Выполнение дополнительных работ №2 по благоустройству территории по ул. Октябрьской Революции д. 36 в г. Смоленске	Дополнительные работы №2 по благоустройству территории по ул. Октябрьской Революции д. 36 в г. Смоленске			
		Благоустройство	комплекс	1	79299,97
ИТОГО					79299,97


3. Указанные работы выполнены полностью. Заказчик претензий по объему и качеству работ не имеет.

4. В результате осмотра работ недостатков не выявлено.

5. Согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, общая стоимость выполненных работ составляет 79 299,97 (Семьдесят девять тысяч двести девяносто девять) рублей 97 копеек, без налога НДС

6. Настоящий Акт составлен в 2(двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН:



\_\_\_\_ А. А. Глебов



\_\_\_\_ Нахаев В.А.

*Поступили документы в бух. 27.11.21*