

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
г Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "ДЭП №47"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №29
по ул. Автозаводская в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Установка скамеек Благоустройство дворовой территории

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
03436270	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	131
дата	27 05.2019
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
02	23 10 2019	27 05 2019	23 10 2019

Смета №02 Установка скамеек. Благоустройство дворовой территории


Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка скамеек							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,00192	2044,7	4
2	2	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	ТССЦ-116-0083	шт	6	824,49	4947
3	3	Бетонирование стоек	ТЕР06-01-001-01	100 м3	0,00192	54712,6	105
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5056
Накладные расходы							7
Сметная прибыль							4
Итого							5067



1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с учетом "СМР=7,25"							36736
НДС 20%							7347,20
ВСЕГО по акту							44083,20

Сдал  Главный инженер АО "ДЭП №47" А.С. Новиков

Принял  Начальник ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебов

Проверил объемы работ  Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А.С. Лёшин




Подпись  *Ф.И.О.* 
по директору МКУ
объем проверен

Душикова В.В. [Signature]

А.П. [Signature]

СОГЛАСОВАНО



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



Игорь Иванович
Администрация города Смоленска
И.А. Захаров
2019 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Установка скамеек, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Автозаводская, д 29

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 46,214 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,025 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3,45 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда				в т ч оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка скамеек												
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25	0,00672 (0,028*4*6) / 100	2044,7 2044,7			14	14			322	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 45%*0 85				11 5 30					
2	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25	6	824,49		824,49	4947			4947		
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25	0,00576 (0,024*4*6) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	315	8	11 2	296	207	1,19
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 65%*0 85				11 6 332					
5	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25	0,001 (0,004*4*6) / 100	620,83 620,83			1	1			101,775	0,1
		Накладные расходы от ФОТ СП 45%*0 85 от ФОТ Всего с НР и СП	80% 45%*0 85				1 2					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Установка скамеек							5312					3,45
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Установка скамеек							38512					3,45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							5277	23	11 2	5243		3,45
Накладные расходы							23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						12					
	Итого по смете:											
	Итого						5312					3,45
	В том числе											
	Материалы						5243					
	Машины и механизмы						11					
	ФОТ						25					
	Накладные расходы						23					
	Сметная прибыль						12					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						5277	23	11 2	5243		3,45
	Накладные расходы						23					
	Сметная прибыль						12					
	Итого по смете:											
	Итого						5312					3,45
	Всего с учетом "Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05 03 2019г СМР=7,25"						38512					3,45
	Справочно, в базисных ценах											
	Материалы						5243					
	Машины и механизмы						11					
	ФОТ						25					
	Накладные расходы						23					
	Сметная прибыль						12					
	НДС 20% от 38512						7702,4					
	ВСЕГО по смете						46214,4					3,45

Составил Е С Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖКХ
Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
В. В. Казимирченко

И. И. Смирнов

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО «ДЭП №47»

Д.А. Банденков
" 27 " 09 2019 г

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКО
Администрации города Смоленска

Д.А. Глебов
" 27 " 09 2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной среды в городе Смоленске " на 2018-2022 годы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02 доп.1 (локальная смета)

на Установка скамеек Благоустройство дворовой территории по адресу . г Смоленск, ул Автозаводская, д 29
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость объемов работ №02 доп.1

Сметная стоимость строительных работ -2 131,20 руб.


Средства на оплату труда -0,017 тыс. руб


Сметная трудоемкость -2,44 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019г


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № 02												
Установка скамеек												
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (-8 руб.) 80% от ФОТ (-10 руб.) СП (-4 руб.) 45%*0,85 от ФОТ (-10 руб.)	-0,0048	2044,7 2044,7			-10	-10			322	-1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (-6 руб.) 105% от ФОТ (-6 руб.) СП (-3 руб.) 65% от ФОТ (-6 руб.)	-0,00384	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	-210	-5	-8 -1	-197	207	-0,79
5	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (-1 руб.) 80% от ФОТ (-1 руб.) СП 45% от ФОТ	-0,001 -(0,004*4*6)/100	620,83 620,83			-1	-1			101,775	-0,1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							-221	-16	-8 -1	-197		-2,44
Накладные расходы							-16					
Сметная прибыль							-8					
Итого по смете:												
Итого							-245					-2,44
Всего с учетом "СМР=7,25"							-1776					-2,44
НДС 20%							-355,20					
ВСЕГО по смете							-2131,20					-2,44

Составил  Инженер ППО АО "ДЭП №47" Е.В. Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил расценки  Ведущий специалист-инженер сметчик СДО МКУ "Строитель" Е.С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)





СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

АО "ДЭП №47"

Д. В. Банденков

2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А. А. Глебов

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №29 по ул автозаводская в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование

(наименование стройки)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02 доп.1

Установка скамеек. Благоустройство дворовой территории

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество по утвержденной смете	Заявленный объем (факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Установка скамеек						
1	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,00672 (0,028*4*6)/100	0,00192	0,0048	
2	ТССЦ-116-0083	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.)	6	6		
3	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,00576 (0,024*4*6)/100	0,00192	0,00384	
4	ТЕР01-02-061-01	Подсыпка земель (100 м3 грунта)	0,001 (0,004*4*6)/100		0,001	

Объемы проверил-

представитель заказчика



Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А.С. Лёшин

(должность, подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика



Главный инженер АО "ДЭП №47" А.С. Новиков

(должность, подпись, расшифровка)