

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
г Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "ДЭП №47"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №29
по ул Автозаводская в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Установка урн Благоустройство дворовой территории

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
03436270	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	131
дата	27 05 2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
03	23 10.2019	27 05 2019	23 10 2019

Смета №03 Установка урн Благоустройство дворовой территории


Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка урн							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,00096 0,096/100	2044,7	2
2	2	Урна металлическая опрокидывающаяся	ТССЦ-116-0093	шт.	6	485,41	2912
3	3	Бетонирование стоек	ТЕР06-01-001-01	100 м3	0,00096 ((0,2*0,2*0,2)*2*6)/100	54712,6	53
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2967
Накладные расходы							3
Сметная прибыль							2
Итого							2972
Всего с учетом " СМР=7,25"							21547

1	2	3	4	5	6	7	8
НДС 20%							4309,40
ВСЕГО по акту							25856,40

Сдал _____ Главный инженер АО "ДЭП №47" А.С. Новиков

Принял _____ Начальник ЖКХ Администрации города Смоленска А.А. Глебов

Проверил объемы работ _____ Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А.С. Лёшин



20
ФИО
И.О. директора МКУ
Весь проект



Бухгалтер В.В. Рудикова

А.П. Гуськов

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Установка урн; Благоустройство дворовой территории по адресу: г Смоленск, ул Автозаводская, д 29

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 26,918 тыс. руб

Средства на оплату труда 0,012 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка урн												
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25	0,00336 (0,028*2*6) / 100	2044,7 2044,7			7	7			322	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 45%*0 85				6 3 16					
2	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25	6	485,41		485,41	2912			2912		
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25	0,00288 (0,024*2*6) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	158	4	6 1	148	207	0,6
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 65%*0 85				5 3 166					
5	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25	0,00048 (0,004*2*6) / 100	620,83 620,83							101,775	0,05
		НР 80% от ФОТ СП 45%*0 85 от ФОТ Всего с НР и СП	80% 45%*0 85				0					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Установка урн							3094					1,73
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Установка урн							22432					1,73
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3077	11	6 1	3060		1,73
Накладные расходы							11					
Сметная прибыль							6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Итого								3094				1,73
В том числе												
Материалы								3060				
Машины и механизмы								6				
ФОТ								12				
Накладные расходы								11				
Сметная прибыль								6				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								3077	11	6 1	3060	1,73
Накладные расходы								11				
Сметная прибыль								6				
Итоги по смете:												
Итого								3094				1,73
Всего с учетом "Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05 03 2019г СМР=7,25"								22432				1,73
Справочно, в базисных ценах												
Материалы								3060				
Машины и механизмы								6				
ФОТ								12				
Накладные расходы								11				
Сметная прибыль								6				
НДС 20% от 22432								4486,4				
ВСЕГО по смете								26918,4				1,73

Кушкова В.В. (подпись)

Составил *Е.С. Волченкова* Е.С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖСКХ
Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
В.В. Кушкова

С.В. Волченкова (подпись)

СОГЛАСОВАНО
 Генеральный директор
 АО "ДЭП №47" Д.Г. Банденков
 " 27 " 09 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Управления ЖКХ
 Администрации города Смоленска
 " 27 " 09 2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной среды в городе Смоленске" на 2018-2022 годы


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03. доп.1 (локальная смета)

на Установка урн Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Автозаводская, д 29
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание сопоставительная ведомость объемов работ №03 доп 1
 Сметная стоимость строительных работ -1,062 тыс. руб
 Средства на оплату труда -0,009 тыс. руб
 Сметная трудоемкость -1,22 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка урн												
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (-4 руб.) 80% от ФОТ (-5 руб.) СП (-2 руб.) 45% от ФОТ (-5 руб.)	-0,0024	2044,7 2044,7			-5	-5			322	-0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (-4 руб.) 105% от ФОТ (-4 руб.) СП (-2 руб.) 65% от ФОТ (-4 руб.)	-0,00192	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	-105	-3	-4 -1	-98	207	-0,4
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	-0,00048	620,83 620,83							101,775	-0,05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							-110	-8	-4 -1	-98		-1,22
Накладные расходы							-8					
Сметная прибыль							-4					
Итого							-122					-1,22
Всего с учетом "СМР=7,25"							-885					-1,22
НДС 20%							-177,00					
ВСЕГО по смете							-1062,00					-1,22

Составил  Инженер ППО АО "ДЭП №47" Е.В. Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил расценки _____ Ведущий специалист-инженер сметчик СДО МКУ "Строитель" Е.С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
АО "ДЭП №47"
Д.Г. Банденков
"27" 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления ЖКУ
Администрации города Смоленска
А.А. Лебедев
"27" 2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №29 по ул. автозаводская в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование

(наименование стройки)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 03 доп.1

Установка урн. Благоустройство дворовой территории

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество по утвержденной смете	Заявленный объем (факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Установка урн						
1	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,00336 (0,028*2*6)/100	0,00096	0,0024	
2	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	6	6		
3	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,00288 (0,024*2*6)/100	0,00096	0,00192	
4	ТЕР01-02-061-01	Подсыпка землей (100 м3 грунта)	0,00048 (0,004*2*6)/100		0,00048	

Объемы проверил-
представитель заказчика: А.С. Лешин Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А.С. Лешин
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика: А.С. Новиков Главный инженер АО "ДЭП №47" А.С. Новиков
(должность, подпись, расшифровка)