

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Д	Код
О	0322005
О	
О	
О	
П	
	256
	23.09 2019
и	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	27 11 2019	23 09 2019	23 10 2019

Смета № ЛС-01, Проезды и пешеходные дорожки; Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Багратиона, 61

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт проезда (623 м2)							
1	1	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр. Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	0,2	302,23	60

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03 15 №171/пр	100 м	0,2	1371,17	274
3	3	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-401-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,22	538,84	119
4	4	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м шва	0,1187	4413,59	524
5	5	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 ((+) 30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх., ЗПМ=3, МАТ=3 к расх., ТЗ=3, ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м шва	0,1187	2643,63	314
6	6	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м2 асфальтобетонного покрытия	6,23	1269,95	7912
7	7	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	67,03	9,47	635
8	8	Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м	2,18	1367,32	2981

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Материалы разборки: камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31		т	22,498		
10	10	Материалы разборки: бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31		т	30,869		
11	11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	53,367	3,52	188
12	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние. I класс груза до 8 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	53,367	9,47	505
13	13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,02725	5295,75	144
14	14	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	47,69	11,35	541

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1635	2805,01	459
16	16	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	17,99	51,17	921
17	17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,109	4369,42	476
18	18	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	13,73	100,57	1381
19	19	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м бортового камня	2,18	4125,64	8994
20	20	Камни бортовые БР 100 30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	218	58,45	12742

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	6,48	125,57	814
22	22	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - пазух бортового камня (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0648	620,83	40
23	23	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕРп66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 люк	2	797,97	1596
24	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из асфальтогранулята (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1	4369,42	437
25	25	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0,312	1516,41	473

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,623	44215,55	27546
27	27	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1 т	0,187	1516,41	284
28	28	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	1000 м2 покрытия	0,623	44333,01	27619
29	29	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	-60,18	422,2	-25408

Гранд-Смета (вер.9 0)							
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	т	60,18	444,48	26749
							99320
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5016
Накладные расходы							2863
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (623 м2) :							95262
Автомобильные дороги							875
Аэродромы							2495
Перевозка грузов автотранспортом							5028
Благоустройство (ремонтно-строительные)							188
Погрузо-разгрузочные работы							176
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							1381
Мосты и трубы							87
Земляные работы, выполняемые ручным способом							1707
Наружные инженерные сети. другие работы (ремонтно-строительные)							107199
Итого							783625
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							
Справочно, в базисных ценах:							78422
Материалы							17785
Машины и механизмы							3910
ФОТ							5016
Накладные расходы							2863
Сметная прибыль							783625
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (623 м2)							
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок (76 м2)							
31	31	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,02204	5295,75	117

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,0048 (24*0,4*0,5) / 1000	5295,75	25
33	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	46,97 ((76*0,29)*(24*0,4*0,5))*1,7 5	11,35	533
34	34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0144 (24*0,4*0,15) / 100	2805,01	40
35	35	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	1,584 24*0,4*0,15*1,1	51,17	81
36	36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - под бортовой камень (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0096 (24*0,4*0,1) / 100	4369,42	42

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	1,2096 24*0,4*0,1*1,26	100,57	122
38	38	Установка бортовых камней бетонных. при других видах покрытий (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м бортового камня	0,24 24 / 100	4125,64	990
39	39	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-1,888	550,19	-1039
40	40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	1,21776 5,9*0,86*24/100	550,19	670
41	41	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	-0,0192	484,14	-9
42	42	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,004752 0,06*0,33*24/100	484,14	2
43	43	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт.	24	20,71	497
44	44	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,48 24*0,1*0,2	125,57	60

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - пазух бортового камня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0048 (24*0,1*0,2) / 100	620,83	3
46	46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,114	2805,01	320
47	47	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	12,54	51,17	642
48	48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,076	4369,42	332
49	49	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	9,58	100,57	963

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 9 02.2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,76	3331,65	2532
51	51	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	-0,38	51,17	-19
52	52	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-5,426	422,56	-2293
53	53	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх , ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 9 02.2017 № 81/пр п.8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,76	1083,94	824
54	54	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	-1,839	422,56	-777
55	55	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 01 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	т	7,27	267,85	1947
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							6605
Накладные расходы							544
Сметная прибыль							306

2 5
3 4
1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок (76 м2) :							172
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							593
Перевозка грузов автотранспортом							6562
Автомобильные дороги							122
Мосты и трубы							6
Земляные работы, выполняемые ручным способом							7455
Итого							54496
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							
Справочно, в базисных ценах:							4827
Материалы							1466
Машины и механизмы							392
ФОТ							544
Накладные расходы							306
Сметная прибыль							54496
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок (76 м2)							
ИТОГИ ПО АКТУ:							105925
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							5560
Накладные расходы							3169
Сметная прибыль							
Итого по акту:							783625
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (623 м2)							54496
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок (76 м2)							838121
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							83249
Материалы							19251
Машины и механизмы							4302
ФОТ							5560
Накладные расходы							3169
Сметная прибыль							167624,2
НДС 20% от 838121							1005745,2
ВСЕГО по акту							

Сдал: Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"

(должность, подпись)




И. Добрынина

Принял: Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска


(должность, подпись)

А.А. Глебов



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ


Иванов А.С.




И.И. [подпись]

F 1
1 1

1



Гранд-Смета (вер. 9.0)
СОГЛАСОВАНО:
 Генеральный директор
 ООО "СМС СИТИ"



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 изм
 (локальная смета)

Проезды и пешеходные дорожки, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Багратиона, 61
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание _____
 Сметная стоимость строительных работ _____ 1005,745 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 4,301 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 486,28 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года																
№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед изм	Кол	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб					Т/з осн раб.на ед	Т/з осн. раб Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн 3/п	Эк Маш			3/пМех	Осн 3/п	Эк.Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт проезда 623 м2																
1	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл 2, п 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх , ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх , ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (65,7 руб.) 142% от ФОТ (46,27 руб.) СП (37,36 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (46,27 руб.)	100 м	0,2 20/100	302,23	231,35	70,88			60	46,27	14,18		33 922	6,78	

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (107,95 руб.) 142% от ФОТ (76,02 руб.) СП (61,39 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (76,02 руб.)	100 м	0,2 20/100	1371,17	380,08	126,58			274	76,02	25,32		55 729	11 15	
3	ТССЦ-401-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0,22	538,84					119						
4	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (14,52 руб.) 115% от ФОТ (12,63 руб.) СП (9,13 руб.) 85%*0,85 от ФОТ (12,63 руб.)	100 м шва	0,1187 11,87/100	4413,59	106,41	3335,12			524	12,63	395,88		13,59	1 61	
5	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (+30 мм) (+30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх. ЗПМ=3, МАТ=3 к расх. ТЗ=3, ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (8,57 руб.) 115% от ФОТ (7,45 руб.) СП (5,38 руб.) 85%*0,85 от ФОТ (7,45 руб.)	100 м шва	0,1187 11,87/100	2643,63	62,73	1965,72			314	7,45	233,33		8 01	0 95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до-2200 мм, толщина слоя до 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (79,18 руб.) 142% от ФОТ (55,76 руб.) СП (45,03 руб.) 95% от ФОТ (55,76 руб.)	100 м2 асфальтобетонного покрытия	6,23 623/100	1269,95	3,17	1266,54	5,78		7912	19,75	7890,54	36,01	0,41	2,55	
7	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз асфальтового гранулята) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	67,03	9,47		9,47			635		634,77				
8	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (1298,52 руб.) 104% от ФОТ (1248,58 руб.) СП (749,15 руб.) 60% от ФОТ (1248,58 руб.)	100 м	2,18 218/100	1367,32	479,87	887,45	92,87		2981	1046,12	1934,64	202,46	68,26	148,81	
9		Материалы разборки камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	22,498												
10		Материалы разборки бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	30,869												
11	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	53,367	3,52		3,52			188		187,85				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	53,367	9,47		9,47				505	505,39				
13	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (21,57 руб.) 95% от ФОТ (22,7 руб.) СП (9,65 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (22,7 руб.)	1000 м3 грунта	0,02725	5295,75	110,12	5180,79	723			144	3	141,18	19,7	17,342	0,47
14	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	47,69	11,35		11,35				541	541,28				
15	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (77,96 руб.) 142% от ФОТ (54,9 руб.) СП (44,33 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (54,9 руб.)	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,1635	2805,01	117,86	2675,85	217,91			459	19,27	437,5	35,63	18,078	2,96

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	17,99	51,17					921						
17	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (81,25 руб.) 142% от ФОТ (57,22 руб.) СП (46,21 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (57,22 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,109	4369,42	183,05	4170,55	341,96		476	19,95	454,59	37,27	27,8185	3,03	
18	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	13,73	100,57					1381						
19	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (1898,28 руб.) 142% от ФОТ (1336,82 руб.) СП (1079,48 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (1336,82 руб.)	100 м бортового камня	2,18 218/100	4125,64	601,94	99,31	11,28		8994	1312,23	216,5	24,59	87,492	190,73	
20	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	шт	218	58,45					12742						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	6.48	125,57					814						
22	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (32,18 руб.) 80% от ФОТ (40,23 руб.) СП (15,39 руб.) 45%*0,85 от ФОТ (40,23 руб.)	100 м3 грунта	0,0648	620,83	620,83				40	40,23			101,775	6,6	
23	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (67,91 руб.) 108% от ФОТ (62,88 руб.) СП (42,76 руб.) 68% от ФОТ (62,88 руб.)	1 люк	2	797,97	31,44	8,66			1596	62,88	17,32		4,53	9,06	
24	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (74,56 руб.) 142% от ФОТ (52,51 руб.) СП (42,4 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (52,51 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1	4369,42	183,05	4170,55	341,96		437	18,31	417,06	34,2	27,8185	2,78	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (3,89 руб.) 142% от ФОТ (2,74 руб.) СП (2,21 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (2,74 руб.)	1 т	0,312	1516,41		49,33	8,78		473		15,39	2,74			
26	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (590,44 руб.) 142% от ФОТ (415,8 руб.) СП (335,76 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (415,8 руб.)	1000 м2 покрытия	0,623 623/1000	44215,55	344,87	2984	322,55		27546	214,85	1859,03	200,95	44,045	27,44	
27	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (2,33 руб.) 142% от ФОТ (1,64 руб.) СП (1,32 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (1,64 руб.)	1 т	0,187	1516,41		49,33	8,78		284		9,22	1,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (590,14 руб.) 142% от ФОТ (415,59 руб.) СП (335,59 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (415,59 руб.)	1000 м ² покрытия	0,623 623/1000	44333,01	344,87	2976,88	322,21		27619	214,85	1854,6	200,74	44,045	27,44	
29	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	-60,18	422,2					-25408						
30	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	60,18	444,48					26749						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											99320	3113,81	17785,57	795,93		442,36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											5016					
Накладные расходы											2863					
Сметная прибыль											107199					442,36
Итого по разделу 1 Ремонт проезда 623 м2																
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											99320	3113,81	17785,57	795,93		442,36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											5016					
Накладные расходы											2863					
Сметная прибыль											783625					442,36
Итого по разделу 1 Ремонт проезда 623 м2																
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок 76 м2																

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (17,44 руб.) 95% от ФОТ (18,36 руб.) СП (7,8 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (18,36 руб.)	1000 м3 грунта	0,02204	5295,75	110,12	5180,79	723		117	2,43	114,18	15,93	17,342	0,38	
32	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (3,8 руб.) 95% от ФОТ (4 руб.) СП (1,7 руб.) 50%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	1000 м3 грунта	0,0048 24*0,4*0,5/1000	5295,75	110,12	5180,79	723		25	0,53	24,87	3,47	17,342	0,08	
33	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	46,97	11,35		11,35			533		533,11				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (6,87 руб.) 142% от ФОТ (4,84 руб.) СП (3,91 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (4,84 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0144 24*0,4*0,15/100	2805,01	117,86	2675,85	217,91		40	1,7	38,53	3,14	18,078	0,26	
35	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	1,584	51,17					81						
36	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (7,16 руб.) 142% от ФОТ (5,04 руб.) СП (4,07 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (5,04 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0096	4369,42	183,05	4170,55	341,96		42	1,76	40,04	3,28	27,8185	0,27	
37	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	1,2096	100,57					122						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										990	144,47	23,83	2,71	87 492	21	
38	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (209 руб.) 142% от ФОТ (147,18 руб.) СП (118,85 руб.) 95% от ФОТ (147,18 руб.)	100 м бортового камня	0,24	4125,64	601,94	99,31	11,28								
39	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	-1,888	550,19					-1039						
40	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	1,21776	550,19					670						
41	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	-0,0192	484,14					-9						
42	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0,004752	484,14					2						
43	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	шт	24	20,71					497						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	0,48	125,57					60						
45	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную, пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (2,38 руб.) 80% от ФОТ (2,98 руб.) СП (1,14 руб.) 45%*0,85 от ФОТ (2,98 руб.)	100 м3 грунта	0,0048	620,83	620,83				3	2,98			101,775	0,49	
46	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (54,36 руб.) 142% от ФОТ (38,28 руб.) СП (30,91 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (38,28 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,114	2805,01	117,86	2675,85	217,91		320	13,44	305,05	24,84	18 078	2,06	
47	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	12,54	51,17					642						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (56,66 руб.) 142% от ФОТ (39,9 руб.) СП (32,22 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (39,9 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,076	4369.42	183.05	4170.55	341.96		332	13.91	316.96	25.99	27.8185	2.11	
49	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	9,58	100.57					963						
50	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (142,62 руб.) 142% от ФОТ (100,44 руб.) СП (81,11 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (100,44 руб.)	100 м2 покрытия	0,76	3331.65	131.46	72.08	0,7		2532	99.91	54.78	0.53	17.388	13.21	
51	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	м3	-0,38	51.17					-19						
52	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	-5.426	422.56					-2293						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+1 см) (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31 НР (43,54 руб.) 142% от ФОТ (30,66 руб.) СП (24,76 руб.) 95%*0,85 от ФОТ (30,66 руб.)	100 м2 покрытия	0,76	1083,94	40,34	21			824	30,66	15,96		5,336	4,06	
54	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	-1,839	422,56					-777						
55	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 СМР=7,31 СМР=7,31	т	7,27	267,85					1947						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											6605	311,79	1467,31	79,89		43,92
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											544					
Накладные расходы											306					
Сметная прибыль											7455					43,92
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок 76 м2																
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											6605	311,79	1467,31	79,89		43,92
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											544					
Накладные расходы											306					
Сметная прибыль											54496					43,92
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок 76 м2																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											105925	3425,6	19252,88	875,82		486,28
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											5560					
Накладные расходы																

Гранд-Смета (вер.9.0)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										3169						
Сметная прибыль																
Итого по смете:										107199					317.83	
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (623 м2)										7455					2.56	
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок (76 м2)										114654						
Итого																
Справочно, в базисных ценах										11388						
Материалы										2634						
Машины и механизмы										589						
ФОТ										5560						
Накладные расходы										3169						
Сметная прибыль																
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										105925	3425,6	19252,88	875,82		486,28	
Накладные расходы										5560						
Сметная прибыль										3169						
Итого по смете:										783625					317,83	
Итого по разделу 1 Ремонт проезда (623 м2)										54496					2.56	
Итого по разделу 2 Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок (76 м2)										838121					486,28	
Всего с учетом "Письмо минстроя №12661-ДВ/09 от 10 04 2019 СМР=7,31 СМР=7,31"																
Справочно, в базисных ценах.										83249						
Материалы										19251						
Машины и механизмы										4302						
ФОТ										5560						
Накладные расходы										3169						
Сметная прибыль										167624,20						
НДС 20% от 838121										1005745,20					486,28	
ВСЕГО по смете																

Составил Мен. г-н Д.П. Добрынина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
инженер-сметчик И.В. Едимова

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СМС СИТИ"

А Г Добрынина

2019 г




СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

Глебов

2019 г



* Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №59,61 по ул Багратиона в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01 доп.1

Проезды и пешеходные дорожки Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Багратиона,61


(наименование работ и затрат, наименование

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество утвержденной смете	Заявленный объем(факт)	Исключить (-)	Включить (+)
1	2	3	4	5	6
1. Ремонт проезда.					
1	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (с сохранением материала) (100 м)	0,2	0,2		
2	Устройство металлических пешеходных ограждений (без стоимости ограждения) (100 м)	0,2	0,2		
3	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (100 м шва)	0,1187	0,1187		
4	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до-2200 мм, толщина слоя до 10 см (100 м2)	6,23	6,23		
5	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м)	2,18	2,18		
6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3)	0,02725	0,02725		
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3)	0,1635	0,1635		
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3)	0,109	0,109		
9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м)	2,18	2,18		
10	Засыпка вручную пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (100 м3)	0,0648	0,0648		
11	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк)	2	2		
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100 м3)	0,1	0,1		
13	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2) (1т)	0,312	0,312		

1	2	3	4	5	6
14	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2)	0,623	0,623		
15	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) (1 т)	0,187	0,187		
16	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2)	0,623	0,623		
Раздел 2. Ремонт пешеходной дорожки и предподъездных площадок 76 м2					
17	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3)	0,02204	0,02204		
18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3)	0,0064	0,0048	0,0016	
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под бортовой камень (100 м3)	0,0192	0,0144	0,0048	
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень (100 м3)	0,0128	0,0096	0,0032	
21	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м)	0,32	0,24	0,08	
22	Засыпка вручную, пазух бортовых камней, группа грунтов 1 (100 м3)	0,0064	0,0048	0,0016	
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3)	0,114	0,114		
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3)	0,076	0,076		
25	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (100 м2)	0,76	0,76		


Объемы проверил-

представитель заказчика



Ведущий специалист по строительству ПТО МКУ "Строитель" А С Лешин
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика



Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" А Г Добрынина
(должность, подпись, расшифровка)

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид операции	
дата	23.09 2019
номер	256
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	27.11 2019	23 09.2019	23 10.2019

Смета № ЛС-02, Установка скамеек; Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Багратиона, 61

1

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	5	824,49	4122
3	3	Бетонирование стоек (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0048	54712,6	263
4	4	Подсыпка земель (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,001	620,83	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							4397
Накладные расходы							17
Сметная прибыль							9
Итого по разделу 1 Установка скамеек :							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							27
Материалы							4122
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							274
Итого							4423
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							32332
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							4369
Машины и механизмы							10
ФОТ							19
Накладные расходы							17
Сметная прибыль							9
Итого по разделу 1 Установка скамеек							32332
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							4397
Накладные расходы							17
Сметная прибыль							9
Итого по акту:							

1	2	3	4	5	6	7	8
							27
		Земляные работы, выполняемые ручным способом					4122
		Материалы					274
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					4423
		Итого					32332
		Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31"					
		Справочно, в базисных ценах:					4369
		Материалы					10
		Машины и механизмы					19
		ФОТ					17
		Накладные расходы					9
		Сметная прибыль					6466,4
		НДС 20% от 32332					
		ВСЕГО по акту					38798,4

Сдал. Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"

А.Г. Добрынина

(должность, подпись, расшифровка)

Принял Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20... г.
ФИО *Иванов И.И.*
и.о. *Иванов И.И.*
Объемы работ *Иванов И.И.*

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Иванов И.И.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СМС СИТИ"

А.Г. Добрынин



Начальник управления ЖКХ

Администрация города Смоленска

А.А. Глебов

2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Установка скамеек; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 61

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 38,798 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,019 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2,89 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не заятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка скамеек												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (9 руб.) 80% от ФОТ СП (4 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,0056 (0,026*4*5) / 100	2044,7 2044,7			11	11			322	1,8
2	ТССЦ-116-0083 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	5	824,49		824,49	4122			4122		
3	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (7 руб.) 105% от ФОТ СП (4 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,0048 (0,024*4*5) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	263	6	10 1	247	207	0,99


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подсыпка земель (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр л 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 80% от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ</i>	0,001 <i>(0,004*4*5) / 100</i>	620,83 620,83			1	1			101 775	0 1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Установка скамеек							4423					2,89
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Установка скамеек							32332					2,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							4397	18	10 1	4369		2,89
Накладные расходы							17					
Сметная прибыль							9					
Итого по смете:												
Итого							4423					2,89
В том числе												
Материалы							4369					
Машины и механизмы							10					
ФОТ							19					
Накладные расходы							17					
Сметная прибыль							9					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							4397	18	10 1	4369		2,89
Накладные расходы							17					
Сметная прибыль							9					
Итого по смете:												
Итого							4423					2,89
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							32332					2,89
Справочно, в базисных ценах												
Материалы							4369					
Машины и механизмы							10					
ФОТ							19					
Накладные расходы							17					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						9					
	НДС 20% от 32332						6466,4					
	ВСЕГО по смете						38798,4					2,89

Составил А.П. Добрынина
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор -
 Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
 Смоленска
 Подрядчик - ООО "СМС СИТИ"
 Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
 домов №59,61 по ул.Багратиона в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной
 программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
 Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г.Смоленск, ул.Багратиона,61

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	Муниципальный контракт	
	номер	256
Вид операции	дата	23 09 2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	27.11 2019	23 09 2019	23 10.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС-03, Установка урн, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Багратиона, 61

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка урн							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00224	2044,7	5

Гранд-Смета (вер 9.0)


1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03 15 №171/пр	шт.	4	485,41	1942
3	3	Бетонирование стоек (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03 15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00192	54712,6	105
4	4	Подсыпка земель (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00032	620,83	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2052
Накладные расходы							8
Сметная прибыль							4
Итого по разделу 1 Установка урн :							11
Земляные работы, выполняемые ручным способом							1942
Материалы							111
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							2064
Итого							15088
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							
Справочно, в базисных ценах:							2040
Материалы							4
Машины и механизмы							9
ФОТ							8
Накладные расходы							4
Сметная прибыль							15088
Итого по разделу 1 Установка урн							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							2052
Накладные расходы							8
Сметная прибыль							4
Итого по акту:							

А.Г. Добрынина


(должность, подпись, расшифровка)

А.А. Глебов

(должность, подпись, расшифровка)



№ _____ от 20 ____ г.
Ф.И.О. Васильев И.А.
и.о. директора
Общества «Медведь»



**ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ**

Всех, кому А.С.

Beckel-

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СМС СИТИ"

А.Г. Добрынина

2019 г

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Установка урн; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 61
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 18,106 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,009 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1,15 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т ч оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка урн												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.) 80% от ФОТ СП (2 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,00224 (0,028*2*4) / 100	2044,7 2044,7			5	5			322	0,72
2	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	485,41		485,41	1942			1942		
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб.) 105% от ФОТ СП (2 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,00192 (0,024*2*4) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	105	3	4 1	98	207	0,4


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,00032 (0,004*2*4) / 100	620,83 620,83							101,775	0,03
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Установка урн								2064				1,15
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Установка урн								15088				1,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								2052	8	4 1	2040	1,15
Накладные расходы								8				
Сметная прибыль								4				
Итого по смете:								2064				1,15
Итого												
В том числе:								2040				
Материалы								4				
Машины и механизмы								9				
ФОТ								8				
Накладные расходы								4				
Сметная прибыль												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								2052	8	4 1	2040	1,15
Накладные расходы								8				
Сметная прибыль								4				
Итого по смете:								2064				1,15
Итого								15088				1,15
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"												
Справочно, в базисных ценах:								2040				
Материалы								4				
Машины и механизмы								9				
ФОТ								8				
Накладные расходы												

ГРАНД-Смета 2019

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							4					
Сметная прибыль							3017,6					
НДС 20% от 15088							18105,6					1,15
ВСЕГО по смете												

Составил _____ *Д. Добрынина Д.П.*
 (должность, подпись, расцифровка)



Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Муниципальный контракт	Вид деятельности по ОКДП номер
------------------------	-----------------------------------

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
льности по ОКДП	
ст номер	256
дата	23 09 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	27.11 2019	23 09.2019	23 10 2019

Смета № ЛС-04, Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Смоленск, ул. Багратиона, 61

1

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	м3	0,06	550,19	33
3	3	Ограждение газонное ОГ-1 (секция 2 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	Коммерческое предложение "Ресурс-СМ"	секция	2	208,05	416
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							504
Накладные расходы							21
Сметная прибыль							12
Итого по разделу 1 Ограждение :							
Автомобильные дороги							121
Материалы							416
Итого							537
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							3925
Справочно, в базисных ценах.							
Материалы							484
Машины и механизмы							5
ФОТ							15
Накладные расходы							21
Сметная прибыль							12
Итого по разделу 1 Ограждение							3925
Раздел 2. Установка малых архитектурных форм							
4	4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,0324	1124,59	36



1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0,003	2044,7	6
6	6	Качели односекционные на цепях (код КМ 010) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	Прайс-лист ООО "Евростиль и К"	шт.	1	2316,28	2316
7	7	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 x 481,52 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002	5597,56	11
8	8	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	0,24	672,61	161
9	9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0656	2805,01	184
10	10	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	м3	7,2	51,17	368
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3082
Накладные расходы							69

1	2	3	4	5	6	7	8
							36
							92
							2316
							178
							233
							368
							3187
							23297
							2849
							180
							68
							69
							36
							23297
ИТОГИ ПО АКТУ:							
							3586
							90
							48
							3925
							23297
							27222
							3333
							185
							83
							90
							48
							5444,4
							32666,4

Сдал: Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска (должность, подпись, расшифровка)

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО
20 г.
Подпись: [подпись] Ф.И.О. [подпись]
[подпись]



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
[подпись] [подпись]

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "СМС СИТИ"

А.Г. Добрынина

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Ктебов

2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Дополнительные работы; Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Смоленск, ул. Багратиона, 61

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 32,666 тыс. руб

Средства на оплату труда 0,083 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 10,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ограждение												
1	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7.31 НР (21 руб.) 142% от ФОТ СП (12 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,04 4 / 100	1371,17 380,08	126,58	864,51	55	15	5	35	55.729	2.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,06 0,02*3	550,19		550,19	33			33		
3	Коммерческое предложение "Ресурс-СМ"	Ограждение газонное ОГ-1 (секция 2 м) (секция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2 4/2	208,05 1491/7,31*1,02		208,05 1491/7,31*1,02	416			416		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Ограждение							537					2,23
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Ограждение							3925					2,23
Раздел 2. Установка малых архитектурных форм												
4	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (29 руб.) 80% от ФОТ СП (14 руб.) 45% от 85 от ФОТ	0,0324 3,24 / 100	1124,59 1124,59			36	36			177,1	5,74
5	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (5 руб.) 80% от ФОТ СП (2 руб.) 45% от 85 от ФОТ	0,003 0,324 / 100	2044,7 2044,7			6	6			322	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Прайс-лист ООО "Евростиль и К"	Качели односекционные на цепях (код КМ 010) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	2316,28 19920,00/1,20/7 31**1,02		2316,28 19920,00/1,20/7 31**1,02	2316			2316		
7	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144 62 - 102 x 481,52 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (4 руб) 105% от ФОТ СП (2 руб.) 65%*0 85 от ФОТ	0,002 0,24 / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	11	3	4 1	4	207	0,41
8	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,24	672,61		672,61	161			161		
9	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх . ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10 04 2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (31 руб) 142% от ФОТ СП (18 руб) 95%*0 85 от ФОТ	0,0656 (6,48+0,081) / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	184	8	176 14		18,078	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	7,2 (6,48+0.081)*1,1	51,17		51,17	368			368		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 2 Установка малых архитектурных форм							3187					8,31
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 2 Установка малых архитектурных форм							23297					8,31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3586	68	185 15	3333		10,54
Накладные расходы							90					
Сметная прибыль							48					
Итого по смете:							537					2,23
Итого по разделу 1 Ограждение							3187					8,31
Итого по разделу 2 Установка малых архитектурных форм							3724					10,54
Итого												
В том числе:							3333					
Материалы							185					
Машины и механизмы							83					
ФОТ							90					
Накладные расходы							48					
Сметная прибыль												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3586	68	185 15	3333		10,54
Накладные расходы							90					
Сметная прибыль							48					
Итого по смете с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31":							3925					2,23
Итого по разделу 1 Ограждение							23297					8,31
Итого по разделу 2 Установка малых архитектурных форм							27222					10,54
Итого												
Справочно, в базисных ценах:							3333					
Материалы							185					
Машины и механизмы							83					
ФОТ							90					
Накладные расходы							48					
Сметная прибыль												
НДС 20% от 27222							5444,4					
ВСЕГО по смете							32666,4					10,54

Составил. А. П. Подписанный А. П.
(должность, подпись, расшифровка)

