

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДГІ

номер
-------

01 11 2019

Номер документа	19
-----------------	----

Дата составления	16 12 2019
------------------	------------

Отчетный период	
с	по
11 2019	20 11 2

AKT

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Установка урн</b>							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 НР (3 руб ) 80%*0,7 от ФОТ (5 руб ) СП (2 руб ) 45%*0 85 * 0.9 от ФОТ (5 руб )	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0 00224	2044,7	5
2	2	Урна металлическая опрокидывающаяся	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	4	485,41	1942
3	3	Бетонирование стоек НР (3 руб ) 105%*0,7 от ФОТ (4 руб ) СП (2 руб ) 65%*0 85 * 0.9 от ФОТ (4 руб )	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00192	54712,6	105

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Подсыпка земель НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0 85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0.00032	620.83	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							2052
Накладные расходы							6
Сметная прибыль							4
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							2040
Машины и механизмы							4
ФОТ							9
Накладные расходы							6
Сметная прибыль							4
Итого по акту:							
Итого							2062
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04 10 2019г №37341-ДВ/09 СМР=7,42"							15300
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							3034,23
ВСЕГО по акту							18334,23
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264							18847,72

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс" \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ЗЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

*В.И.И.*



*А.С.*

*В.И.И.*



*В.И.И.*  
*В.И.И.*

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс"



Поляков В.В.  
2019

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКО Администрации города Смоленска

Глебов А.А.

12 2019 г

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Установка урн; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79, корп. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость строительных работ 18,848 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 1,15 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда			в т ч оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Установка урн										
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	0,00224	2044,7 2044,7		5	5		322	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	4	485,41		1942				
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	0,00192	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	105	3	4 1	207	0,4
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ	0,00032	620,83 620,83					101,775	0,03
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						2052	8	4 1		1,15
Накладные расходы						6				
Сметная прибыль						4				
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						2040				
Машины и механизмы						4				
ФОТ						9				
Накладные расходы						6				
Сметная прибыль						4				
Итого по смете:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						2062				1,15
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42"						15300				1,15
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2						3034,23				
ВСЕГО по смете						18334,23				1,15
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264						18847,72				

Составил  Поляков В.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил  
/инженер-сметчик/

 Козлов С.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА