

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"

Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных

домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 79, корп 3

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

285

01 11 2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	16 12 2019	01 11 2019	20 11 2019

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Смета № 02. Установка скамеек

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка скамеек							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 НР (6 руб) 80%*0,7 от ФОТ (11 руб) СП (4 руб) 45%*0 85 * 0,9 от ФОТ (11 руб)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0 0056	2044,7	11
2	2	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	5	824,49	4122
3	3	Бетонирование стоек НР (5 руб) 105%*0,7 от ФОТ (7 руб) СП (3 руб) 65%*0 85 * 0,9 от ФОТ (7 руб)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0048	54/12 6	263

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Подсыпка земель НР (1 руб) 80%*0.7 от ФОТ (1 руб) СП 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,001	620.83	1
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							4397
Накладные расходы							12
Сметная прибыль							7
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							4369
Машины и механизмы							10
ФОТ							19
Накладные расходы							12
Сметная прибыль							7
Итого по акту:							
Итого							4416
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г №37341-ДВ/09 СМР=7,42"							32767
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							6501.56
ВСЕГО по акту							39268.56
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264							40368,35

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска


(должность, подпись, расшифровка)



Сдал Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс"

(должность, подпись, расшифровка)

Поляков В В



20 г.
И.О. директора
внесено утверждено

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СПК "РемстройАльянс"

Поляков В.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

Глебов А.А.

12 2019 г.



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Установка скамеек; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79, корп. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание.

Сметная стоимость строительных работ 40,368 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 2,89 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Установка скамеек										
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (4 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (11 руб.)	0,0056	2044,7 2044,7		11	11		322	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.)	5	824,49		4122				
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	0,0048	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	263	6	10 1	207	0,99
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ	0,001	620,83 620,83		1	1		101,775	0,1
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						4397	18	10 1		2,89
Накладные расходы						12				
Сметная прибыль						7				
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						4369				
Машины и механизмы						10				
ФОТ						19				
Накладные расходы						12				
Сметная прибыль						7				
Итого по смете:										
Итого						4416				2,89
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42"						32767				2,89
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2						6501,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по смете						39268,56				2,89
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264						40368,35				

Составил  Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА