

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Рыленкова, д 77

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	285
дата	01 11 2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	16 12 2019	01 11 2019	20 11 2019


АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 03, Установка урн.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка урн							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 НР (2 руб) 80%*0,7 от ФОТ (3 руб) СП (1 руб) 45%*0 85 * 0,9 от ФОТ (3 руб)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0.00168	2044,7	3
2	2	Урна металлическая опрокидывающаяся	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	3	485,41	1456
3	3	Бетонирование стоек НР (1 руб) 105%*0,7 от ФОТ (2 руб) СП (1 руб) 65%*0 85 * 0,9 от ФОТ (2 руб)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00144	54712,6	79

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Подсыпка землей НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0 85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0.00024	620.83	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							1538
Накладные расходы							3
Сметная прибыль							2
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							1530
Машины и механизмы							3
ФОТ							5
Накладные расходы							3
Сметная прибыль							2
Итого по акту:							
Итого							1543
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04 10 2019г №37341-ДВ/09 СМР=7.42"							11449
УСН 7,42*(МАГ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							2276,18
ВСЕГО по акту							13725,18
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264							14109,58

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска
(должность подпись расшифровка)



Глебов А А

Сдал Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс"
(должность подпись расшифровка)



ИМУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО


20
Ф.И.О. *Иванов И.В.*
Иванов И.В.

РАБОТ ПРОВЕРИЛ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Иванов И.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО СПК "Ремстройальянс"



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Обновление современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска



Глебов А.А.

2019 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Установка урн; Благоустройство дворовой территории по адресу: г Смоленск, ул Рыленкова, д. 77

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание.

Сметная стоимость строительных работ 14,110тыс. руб


Сметная трудоемкость 0,86 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда			в т ч оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Установка урн										
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	0,00168	2044,7 2044,7		3	3		322	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	3	485,41		1456				
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	0,00144	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	79	2	3	207	0,3
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ	0,00024	620,83 620,83					101,775	0,02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1538	5	3		0,86
Накладные расходы						3				
Сметная прибыль						2				
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						1530				
Машины и механизмы						3				
ФОТ						5				
Накладные расходы						3				
Сметная прибыль						2				
Итого по смете:										
Итого						1543				0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 СМР=7,42"						11449				0,86
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2						2276,18				
ВСЕГО по смете						13725,18				0,86
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264						14109,58				

Составил  Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА