

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
 города Смоленска
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СМС СИТИ"
 Стройка - Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий
 многоквартирных домов № 20а, № 22а по ул Твардовского в городе Смоленске в рамках
 реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в
 городе Смоленске"
 Объект - Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу г
 Смоленск, ул Твардовского, 22 а

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
г) номер	302
дата	18 11 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	16 12 2019	18 11 2019	16 12 2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 04, Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, 22 а

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка МАФ							
1	1	Планировка участка механизированным способом	ТЕР47-01-001-01	100 м2	3,12	21,4	67
2	2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	ТЕР01-02-005-01	100 м3 уплотненного грунта	0,624	449,69	281
3	3	Спортивная площадка СПЛ-001	Сметная стоимость	шт	1	32474,17	32474
4	4	Планировка участка механизированным способом	ТЕР47-01-001-01	100 м2	0,21	21,4	4
5	5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,021	2044,7	43

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (основание под стойки)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.005	2805.01	14
7	7	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	0.495	51,17	25
8	8	Спортивный Workout комплекс BW-51-М со скамьей для прессы, лестницей, пятью турниками, брусками, кольцами и канатом + доставка	Сметная стоимость	шт	1	9423.32	9423
9	9	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0165	5597.56	92
10	10	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	ТССЦ-401-0009	м3	1,683	672.61	1132
11	11	Планировка участка механизированным способом	ТЕР47-01-001-01	100 м2	0 123	21,4	3
12	12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0.00378	2044,7	8
13	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (основание под стойки)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.001	2805,01	3
14	14	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	0,0891	51,17	5
15	15	Детский комплекс "Юный Атлет"	Сметная стоимость	шт	1	1764,15	1764
16	16	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00243	5597,56	14
17	17	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	ТССЦ-401-0009	м3	0,2479	672.61	167
18	18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,001	2805,01	3
19	19	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	0.0594	51,17	3
20	20	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0 00387	2044,7	8
21	21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (основание под стойки)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,001	2805,01	3
22	22	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	0,0891	51,17	5
23	23	Теннисный стол СП 0027	Сметная стоимость	шт	1	2483,56	2484


1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00189	5597,56	11
25	25	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	ТССЦ-401-0009	м3	0,1928	672,61	130
26	26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,001	2805,01	3
27	27	Песок природный для строительных работ средний	ТССЦ-408-0122	м3	0,1188	51,17	6
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							48175
Накладные расходы							182
Сметная прибыль							90
Итого по акту:							
Озеленение Защитные лесонасаждения							99
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							398
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							32474
Земляные работы, выполняемые ручным способом							129
Автомобильные дороги							31
Мосты и трубы							44
Материалы							13671
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							1601
Итого							48447
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г № 37341-ДВ/09 СМР=7,42"							359477
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							47666
Машины и механизмы							360
ФОТ							193
Накладные расходы							182
Сметная прибыль							90
НДС 20%							71895,4
ВСЕГО по акту							431372,4

Сдал Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" _____
(должность, подпись, расшифровка)

А.А. Добрынина

Принял Начальник Управления ЖКХ г. Смоленска _____
(должность, подпись, расшифровка)

А.А. Глебов




Подпись _____
Ф.И.О. _____

СОГЛАСОВАНО:



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Дополнительные работы; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, 22а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 431,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,193 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 22,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
издел 1. Установка МАФ												
1	ТЕР47-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка участка механизированным способом (100 м2) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (14 руб.): 115% от ФОТ СП (9 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	3,12 312 / 100	21,4	21,4 3,99		67		67 12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов. 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (81 руб.) 95% от ФОТ СП (36 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,624 62,4 / 100	449,69 100	349,69 37,55		281	62	219 23		14,4095	8,99
3	Коммерческое предложение от 01.07.2019	Спортивная площадка СПЛ-001 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	1	32474,17 289150,00/1 2/7 .42		32474,17 289150,00/1,2/7 .42	32474			32474		
4	ТЕР47-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка участка механизированным способом (100 м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (1 руб.) 115% от ФОТ СП (1 руб.) 90%*0.85 от ФОТ	0,21 21 / 100	21,4	21,4 3,99		4		4 1			
5	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (34 руб.) 80% от ФОТ СП (16 руб.) 45%*0.85 от ФОТ	0,021 2,1 / 100	2044,7 2044,7			43	43			322	6,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (основание под стойки) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (3 руб.) 142% от ФОТ СП (2 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,005 0,45 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	14	1	13 1		18,078	0,09
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,495 0,45*1,1	51,17		51,17	25			25		
8	Коммерческое предложение от 19.06.2019	Спортивный Workout комплекс BW-51-М со скамьей для пресса, лестницей, пятью турниками, брусками, кольцами и канатом + доставка (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	1	9423,32 68550,00/7,42*1 02		9423,32 68550,00/7,42*1 02	9423			9423		
9	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 · 102 x 481,52 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (28 руб.) 105% от ФОТ СП (15 руб.) 65%*0.85 от ФОТ	0,0165 1,65 / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	92	22	33 5	37	207	3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	1,683	672,61		672,61	1132			1132		
11	ТЕР47-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка участка: механизированным способом (100 м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 115% от ФОТ СП 90%*0,85 от ФОТ	0,123 12,3 / 100	21,4	21,4 3,99		3		3			
12	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (6 руб.) 80% от ФОТ СП (3 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	0,00378 0,378 / 100	2044,7 2044,7			8	8			322	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (основание под стойки) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,001 0,081 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	3		3		18,078	0,02
14	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,0891 0,081*1,1	51,17		51,17	5			5		
15	Прайс-лист SIMA- LAND	Детский комплекс "Юный Атлет" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	1	1764,15 15400/1,2/7,42* 1,02		1764,15 15400/1,2/7,42* 1,02	1764			1764		
16	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 x 481,52 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (4 руб.) 105% от ФОТ СП (2 руб.) 65%*0.85 от ФОТ	0,00243 0,243 / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	14	3	5 1	6	207	0,5
17	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,2479	672,61		672,61	167			167		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,001 0,054 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	3		3		18,078	• 0,02
19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,0594 0,054*1,1	51,17		51,17	3			3		
20	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (6 руб.) 80% от ФОТ СП (3 руб.) 45%*0.85 от ФОТ	0,00387 0,387 / 100	2044,7 2044,7			8	8			322	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (основание под стойки) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,001 0,081 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	3		3		18,078	0,02
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,0891 0,081*1,1	51,17		51,17	5			5		
23	Прайс-лист ООО "Евростиль и К"	Теннисный стол СП 0027 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	1	2483,56 21680,00/1,2/7, 42*1,02		2483,56 21680,00/1,2/7, 42*1,02	2484			2484		
24	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 x 481,52 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (3 руб.) 105% от ФОТ СП (2 руб.) 65%*0.85 от ФОТ	0,00189 0,189 / 100	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	11	2	4 1	5	207	0,39
25	ТССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,1928	672,61		672,61	130			130		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,001 0,108 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	3		3		18,078	0,02
27	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,1188 0,108*1,1	51,17		51,17	6			6		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Установка МАФ							48447					22,7
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Установка МАФ							359477					22,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							48175	149	360 44	47666		22,7
Накладные расходы							182					
Чистая прибыль							90					
Итого по смете:												
Озеленение Защитные лесонасаждения							99					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							398					8,99
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							32474					
Земляные работы, выполняемые ручным способом							129					9,23
Автомобильные дороги							31					0,17
Мосты и трубы							44					
Материалы							13671					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							1601					4,31
Итого							48447					22,7
В том числе												
Материалы							47666					
Машины и механизмы							360					
ФОТ							193					
Накладные расходы							182					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							90					
Сметная прибыль												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							48175	149	360 44	47666		22,7
Накладные расходы							182					
Сметная прибыль							90					
Итого по смете:							99					
Озеленение. Защитные лесонасаждения							398					8,99
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							32474					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							129					9,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом							31					0,17
Автомобильные дороги							44					
Мосты и трубы							13671					
Материалы							1601					4,31
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							48447					22,7
Итого							359477					22,7
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42"												
Справочно, в базисных ценах							47666					
Материалы							360					
Машины и механизмы							193					
ФОТ							182					
Накладные расходы							90					
Сметная прибыль							71895,4					
НДС 20% от 359477							431372,4					22,7
ВСЕГО по смете												

Составил. Е.С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)

