

# АКТ ПРИЕМА – СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ к муниципальному контракту №285 от 01 ноября 2019 г.

г Смоленск

«17» декабря 2019 г

Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника Управления Глебова А.А. действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная производственная компания «РемСтройАльянс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Полякова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны во исполнении муниципального контракта № 285 от 01 ноября 2019 г на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 77,79 корп.2, корп.3 по ул Рыленкова в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» составили настоящий Акт о нижеследующем

1. Во исполнении раздела 1, 4 муниципального контракта № 285 от 11 ноября 2019 г Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 2 Акта (далее - Работы).
2. Сведения о выполненных работах

№ п/п	Наименование вида Работ	Краткое содержание Работ	Ед. измерения	Кол-во работ	Стоимост ь Работ без НДС (руб.) Облагается (УСН)
1	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №77,79 корп 2,79 корп 3 по ул Рыленкова в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №77 по ул Рыленкова в городе Смоленске			
		Проезды и пешеходные дорожки	Комплекс	1	1 920 177,95
		Установка скамеек	Комплекс	1	48 461,27
		Установка урн	Комплекс	1	14 109,58
		Дополнительные работы (МАФы)	Комплекс	1	306 130,54
		Дополнительные работы (тротуары)	Комплекс	1	115 805,69
ИТОГО.					2 404 685,03
2	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 77,79 корп.2,79 корп 3 по ул Рыленкова в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 79 корп 2 по ул Рыленкова в городе Смоленске			
		Проезды и пешеходные дорожки	Комплекс	1	1 033 890,10
		Установка скамеек	Комплекс	1	32 302,90
		Установка урн	Комплекс	1	18 847,72
		Дополнительные работы (МАФы)	Комплекс	1	213 078,98
ИТОГО					1 298 119,70

3	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 77,79 корп 2,79 корп 3 по ул Рыленкова в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 79 корп 3 по ул Рыленкова в городе Смоленске			
		Проезды и пешеходные дорожки	Комплекс	1	1 217 419,91
		Установка скамеек	Комплекс	1	40 368,35
		Установка урн	Комплекс	1	23 532,67
				ИТОГО	1 281 320,93

- 3 Указанные Работы выполнены полностью Заказчик претензий к Подрядчику по объему, качеству результата Работ не имеет
- 4 В результате осмотра результата Работ недостатков не выявлено
- 5 Согласно акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, общая стоимость выполненных работ составляет 4 984 125 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать пять ) рублей 66 копеек.
- 6 Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика  
ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации  
г Смоленска

МН



Подрядчик  
Директор ООО «СПК «РемСтройАльянс»

МП

