

Унифицированная Форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Форма по ОКУД 0322005

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска, 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11  
организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

Подрядчик: ООО "ЭнергоСтрой", 215119 Смоленская область Вяземский район д. Бородино д.30в оф. 1.  
организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО 38191712

Стройка: Выполнение работ по освещению дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"  
наименование, адрес

Объект: Освещение дворовой территории по адресу: ул. Рыленкова, д. 77  
наименование

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 347
	дата 05.12.2019
	Вид операции

АКТ

Номер документа	Дата
1	12.12.2019

Отчетный период	
с	по
05.12.2019	11.12.2019

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп		Наименование работ и затрат	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
№ пп	поз. по см.				Количество	цена за единицу, руб.	Стоимость. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монтаж							
1	1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	ТЕР 33-04-003-01	1 опора	6	262.67	1 576.00
		eMP = 9.20 = 43.1-33.9					
НР=105 =105% =269 руб , СП=60*0.85 =51% =131 руб							
МДС 81-35.2004 п.4.7.		Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46) ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25					
Уд	1.1	Колпачки полиэтиленовые	509-1073	шт.	36	5.65	203.40
2	2	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	403-1947	шт.	6	1 487.33	8 924.00
3	3	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10	Прайс-лист	шт.	12	14.50	174.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		$eMP = 14.50 = 124.70/1.20/7.31+0.28\{ЗСП\ 2\%\}$					
		Прямые затраты					10 274.00
		Оплата труда рабочих					189.00
		Машины и механизмы					932.00
		Оплата труда машинистов					67.00
		Материалы					9 153.00
		Накладные расходы					269.00
		Сметная прибыль					131.00
		Итого по разделу					10 674.00

		Итого по всем разделам					10 674.00
		Прямые затраты					10 274.00
		Оплата труда рабочих					189.00
		Машины и механизмы					932.00
		Оплата труда машинистов					67.00
		Материалы					9 153.00
		Фонд оплаты труда (справочно)					256.00
		Накладные расходы					269.00
		Сметная прибыль					131.00
		Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г.(Прочие)					78 026.94
		Оплата труда рабочих			7.31		1 381.59
		Эксплуатация машин			7.31		6 812.92
		Оплата труда машинистов			7.31		489.77
		Материальные ресурсы			7.31		66 908.43
		Накладные расходы			7.31		1 966.39
		Сметная прибыль			7.31		957.61
		Всего по акту					78 026.94
		НДС 20%					15 605.39
		Всего по акту					93 632.33



Генеральный директор  
ООО "ЭнергоСтрой"

(должность)

В.В. Левин

(расшифровка подписи)

Начальник Управления ЖКХ Администрации  
г.Смоленск

(должность)

А.А. Глебов

(расшифровка подписи)

Главный инженер -энергетик ПТО МКУ  
"СТРОИТЕЛЬ"

(должность)

С.А. Екименков

(расшифровка подписи)



20\_\_ г.  
ФИО *А.А. Глебов*  
*Иванов И.И. Верификатор*